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Gracias a todos. 
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1.3. Introducción 
 
 
 
Las prácticas profesionales, son una modalidad importante para los estudiantes que quieren optar al título profesional, ya que deben poner a prueba todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo de sus años de formación en la universidad. Durante el periodo de prácticas pueden desarrollar sus habilidades y actitudes frente a un trabajo o puesto de 
trabajo específico, mostrando lo que saben y aprendiendo más sobre su sector. Son importantes para que el estudiante pueda experimentar la realidad social así como crear una 
vinculación a su área profesional.  
 
Optar por realizar prácticas profesionales servirá para lograr más experiencia y poder optar en un futuro a puestos de trabajo que cuenten con mayores requisitos de contratación. 
Durante la formación profesional existen limitantes de empleo por el factor experiencia, es también desde este punto de vista donde resalta lo indispensable de las prácticas para 
el estudiante y donde la Alma Mater (Universidad Nacional de Ingeniería), implementó la modalidad PP.  
 
El presente informe, reúne todas las actividades realizadas en el periodo de prácticas profesionales para la empresa consultora “Asociación de Profesionales” dirigida al campo 
de la supervisión de obras verticales y horizontales, donde el desempeño fue directamente en cuatro proyectos verticales ubicados en los departamentos de Managua, El Rama, 
Matagalpa y Chinandega. Periodo que comprende desde el mes de febrero hasta el 31 de diciembre 2016. Donde el personal de la empresa en todos los departamentos de 
trabajo; administración, gerencia y campo, me acogieron con toda la disposición de enseñanza, para poder desarrollarme en el espacio laboral y obtener el título con el plus de 
experiencia,  necesaria para el futuro desarrollo como profesional. 
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1.4. Antecedentes 
 
La Práctica Profesional, es una estrategia que la Universidad Nacional de Ingeniería 
incorpora a sus Programas Académicos que la requieran y consiste en una 
herramienta académica, que propicie al estudiante actividades de aprendizaje y 
experimentación en el ámbito profesional dentro de su formación académica. 
 
La PP es un proceso formativo, transversal en el currículo, e integrador de la 
formación general, pedagógica y profesional, especifica a la carrera que cursa el 
estudiante, procurando que sea un ejercicio teórico-práctico, de carácter académico-
vinculatorio, controlado y supervisado, lo anterior con el fin de consolidar valores, 
habilidades, destrezas y conocimientos en condiciones laborales externas, 
obteniendo como resultado una experiencia de práctica laboral asesorada. La 
universidad recopila monografías e informes realizados por egresados de la Facultad 
de Arquitectura que ahora mismo ya se destacan como Arquitectos. Esta 
recopilación se realiza con el fin de que sirvan de guías de consulta para la 
realización de nuevos informes de PPS. 
 
Informe de práctica profesional  supervisada  “Remodelación y Crecimiento de 
la infraestructura de la Alianza Francesa Managua;  Tutor,  Arq. Cristian 
Guevara. Septiembre 2005.  
Elaborado por:  
Claudia Marina Rivera Escorcia. 
Angélica Segovia Walsh García. 
Bergman Antonio Ruíz. 
 
En este informe se presentó un diagnóstico sobre el funcionamiento y las 
condiciones de la infraestructura de Alianza Francesa, que demuestra y sustenta las 
necesidades de inmediata intervención y la propuesta de un Anteproyecto que 
conceptualmente resuelve los problemas funcionales y mejora sustancialmente las 
condiciones de la infraestructura de Alianza Francesa. 
 
Informe de prácticas profesionales  supervisadas  “Alcaldía Municipal de 
Ciudad Sandino”; Tutor, Arq. Uriel Ramón Cardoza Sánchez 
Elaborado por Carolina de los Ángeles Casaya Monge. Noviembre 2009. 
 
En este documento el autor detalla los proyectos con mayor relevancia que 
presenció durante el periodo que estuvo realizando sus prácticas profesionales, 
realizando presupuestos detallados de cada actividad a desarrollar estando como 
responsable del proyecto, luego realizando levantamientos topográficos y por ultimo 
enfocándose directamente a la supervisión de obras donde se dieron inconvenientes 
por falta de organización del personal encargado de la Alcaldía Municipal de Ciudad 
Sandino. Por ultimo detalla las conclusiones obtenidas en los proyectos para la 
institución y para la universidad. 
 
Informe de prácticas profesionales en la empresa “Ing. Pedro Espinoza García, 
Diseño, construcción y supervisión de obras”, Tutor, Arq. Cristian Guevara. 
Elaborado por Jessenia Raquel Espinoza Mora. 2015 
 
En este informe consta de la elaboración de propuestas de diseño y remodelación de 
ambientes, levantamientos de actividades in situ, presupuestos, revisión de avances 
mensuales y supervisión en campo.
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1.5. Justificación 
 
Las prácticas profesionales constituyen una entidad coherente e interdependiente 
dentro del currículo de formación profesional, permiten comunicar al sujeto 
practicante con acciones institucionalizadas dentro y fuera del ámbito universitario, 
producidas en variedad de escenarios en los cuales observa, interviene, reflexiona, 
reconstruye y valora realidades en su complejidad; circunstancia que precisa de una 
serie de herramientas conceptuales, procedimentales, actitudinales con la intención 
de ir construyendo su identidad como profesional.  
 
La  Universidad Nacional de  Ingeniería (UNI), establece en su 1Reglamento 
Académico que para la culminación de estudios según el capítulo V, los egresados 
pueden optar al título por la alternativa de las prácticas profesionales. 
 
Durante el periodo de prácticas profesionales, se me permitió desarrollar, adquirir 
experiencia en el campo laboral y afianzar los conocimientos en el ámbito de la 
construcción, supervisión y administración de los distintos proyectos, potenciando 
habilidades en la solución de problemas reales en los cuales se les debía dar una 
solución que solo podría lograrse con los conocimientos afianzados que la 
universidad proporciona durante el tiempo de aprendizaje.  
 
Para la empresa, le es más fácil amoldar un profesional recién egresado ya que este 
se acoplará a su ritmo de trabajo específico donde el personal no tendrá que realizar 
correcciones por deficiencias porque estas ya habrán sido atendidas en el espacio de 
aplicación de las prácticas profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1http://webimg.uni.edu.ni/section/alma_mater/reglamentos/reformas_parciales_reglamento_ 
de_regimen_academico_aprobado_04_09_08.pdf1 
1.6. Objetivos 
 
a)       Objetivos generales. 
 
Presentar el desarrollo de las prácticas profesionales en los proyectos 
institucionales “INTA Managua-María Castill”, “CDT y OIT San Isidro-Matagalpa”, 
CDT El Recreo-El Rama”, CDT Posoltega-Chinandega”, en la empresa ASP 
consultores S.A. de C.V., durante el período de Febrero a Diciembre 2016. 
 
b)       Objetivos específicos. 
 
 Aplicar los conocimientos científico-técnicos obtenidos en la carrera de 
Arquitectura en el periodo de formación. 
 
 Desarrollar funciones dentro de la empresa supervisora, aplicando los 
conocimientos, valores, actitudes y destrezas adquiridos en el periodo de 
formación, cultivando la capacidad de tomar decisiones profesionales. 
 
 Intensificar la formación práctica, ampliando la capacitación profesional, 
actualizada y adecuada a las necesidades del mercado laboral. 
 
 Elaborar y presentar ante un tribunal calificador el informe de las prácticas 
profesionales realizadas en la empresa ASP Consultores.
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Capítulo II: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
LA EMPRESA 
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2.1. Reseña Histórica  
 
2ASP Consultores, es una empresa Hondureña que nace en 1993 con el ideal de prestar servicios de clase mundial con altos 
estándares de calidad a instituciones gubernamentales, municipales y la empresa privada, en campos de la influencia de la 
consultoría a nivel nacional y regional. 
Fundada con la visión de contar siempre con profesionales de amplia y comprobada experiencia en diversas ramas y con la logística 
necesaria para prestar un servicio eficiente abarcando las áreas de supervisión de proyectos, estudios y asistencias técnicas 
diversas en las ramas de la ingeniería, la administración y la consultoría en general. 
La firma nace no solamente para incursionar en los tradicionales campos del diseño y la supervisión de obras civiles sino también 
con la visión de apoyar la identificación, gestión y administración de proyectos como ordenamiento territorial y programas sociales y 
sus conexos, entre otros; abarcando tareas que requieren de una particular experiencia en el control y manejo de recursos y 
procesos técnicos y financieros, legales, sociales y administrativos. 
 
2.2. Antecedentes de la empresa 
 
ASP Consultores fue la pionera en Honduras y Centroamérica en desarrollar proyectos como: Coordinación de créditos externos, 
para inversiones en infraestructura, Mantenimiento vial por estándares y planes de 3reasentamiento involuntarios para obras de 
infraestructura.   
“La calidad solo puede ser obtenida por personas de calidad, la calidad comienza con mi persona”, es la filosofía que rige a 
sus profesionales y los impulsa, fomentando el espíritu de trabajo en equipo como una fortaleza que nos guía a niveles superiores de competitividad, teniendo la ética profesional 
como clave del éxito y como parte integral de la cultura organizacional. 
 
2.2.1. Misión y Visión. 
 
 Misión 
Brindar en el ámbito público y privado de Latinoamérica soluciones de consultoría de la más alta calidad con honestidad y 
responsabilidad, en las áreas técnicas, administrativas y sociales, regidos bajo estándares internacionales ISO 9001:2008. 
Apoyándonos con personal y equipo calificado implementando procesos competitivos y modernos que contribuyan al crecimiento de 
los países. 
 
 Visión 
Ser para el año 2020 un grupo corporativo reconocido a nivel nacional e internacional, por sus valores, la competencia de su talento 
humano y recursos tecnológicos, siendo el servicio al cliente nuestra prioridad y la calidad nuestro compromiso. 
 
2.2.2.  Política de calidad. 
Potenciar al desarrollo del país, con la prestación de servicios de consultoría, utilizando recursos humanos capacitados y tecnología 
avanzada, siendo nuestro mayor objetivo la satisfacción total de los clientes, a través de la mejora continua de los procesos. 
 
 
2http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
3Politica que abarca todo desplazamiento físico involuntario de personas causado por un proyecto del banco. 
Figura N°1: Primeras instalaciones de ASP Consultores. 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
Figura N°2: Nuevas instalaciones de ASP Consultores. 2000 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/asp-s1e.html 
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2.3. Certificaciones.
Siendo el mayor objetivo la satisfacción total de los clientes, a través de la mejora contínua, ASP Consultores cuenta con el respaldo de una 4Certificación ISO 9001:2008, que 
garantizan el proceso de gestión de la calidad y la eficacia de los servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°3: Certificación ISO 9001:2008 para ASP Consultores                                                                                                                                                                   Figura N°4: Certificación ISO 9001:2008 para ASP Consultores 
Fuente de imagen: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html                                                                                                                                                    Fuente de imagen: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
  
 
4La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar 
y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
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2.4. Organigrama corporativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grupo corporativo de desarrollo ASP Consultores está conformado por distintos 
departamentos de trabajo: 
 Departamento de Dirección general. 
 Departamento administrativo. 
 Departamento legal. 
 Departamento técnico de laboratorio. 
 Departamento de supervisión de proyectos. 
 
Departamento de dirección general: 
Se encarga de representar legalmente 
a la empresa como apoderado general 
y elabora y propone para la Junta 
Directiva los proyectos de programas 
de actividades, plan de inversiones y 
presupuesto anual de ingresos y 
egresos del organismo.  
 
Supervisar y vigilar la organización y 
funcionamiento de la empresa en cada 
país establecido y de sus trabajadores. 
 
 
Departamento administrativo: 
Este departamento es el que se ocupa de 
la medición, comunicación e interpretación 
de los efectos de actos y hechos 
cuantificables, con repercusión económica, 
relativos al pasado, presente y futuro de 
todo tipo de entes  para facilitar la toma de 
decisiones y el control de los proyectos y 
de la empresa. 
 
Departamento legal:  
Tiene como finalidad representar 
legalmente a la empresa por delegación de 
la Gerencia General, así como 
proporcionar asesoría y asistencia en 
materia de su competencia a la 
administración superior, velando por la 
correcta aplicación de las leyes, 
reglamentos y disposiciones legales 
vigentes, con el objeto de proteger los 
intereses de la empresa. 
 
Departamento técnico de laboratorio:  
Dentro del personal técnico de la empresa 
está el equipo de laboratorio, que se 
encarga de realizar todos los estudios 
referentes a Geotecnia. 
 
Departamento de supervisión de 
proyectos: 
Dentro de este departamento se encuentra 
el personal encargado directamente de la 
supervisión de la calidad en los proyectos. 
Este personal aparte de supervisar 
también se encargan de elaborar avalúos 
mensuales, informes (mensuales, 
semanales y reportes diarios), 
programaciones de ejecución, 
programación de especialistas, etc.  
ASP 
CONSULTORES 
S.A.DE C.V. 
ASP CONSULTORES 
S.A.DE C.V. 
HONDURAS 
 
ASP CONSULTORES 
S.A.DE C.V. 
NICARAGUA 
 
ASP CONSULTORES 
S.A.DE C.V. 
EL SALVADOR 
 
Figura N°5: Diagrama Corporativo de la empresa ASP Consultores. 
Fuente: Elaborado por Autora con base a información de empresa. 
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2.4.1. Organización. 
 
          
 
 
 
 
Gerente de país 
Ing. Allan Mendoza 
Coordinadora de proyectos 
Arq. Renata Marenco 
Administradora de personal y proyectos. 
Lic. Tania Ramírez 
Asistente de administración. 
María Luisa 
Jefe de laboratorio 
Ing. Pio Mendoza 
Asesor legal 
Lic. Carlos Morales 
Técnico Laboratorio 
Carlos Chévez 
Técnico Laboratorio 
Harin Chévez 
 
Ing. residente supervisor de proyecto 
Ing. Willy Hernández  
Inspector de campo 
María Virginia González 
Figura N°11: Organigrama funcional de personal interno en proyectos y oficinas. 
Fuente: Elaboración propia en base al organigrama general de la empresa. 
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2.5. Alcances de la empresa 
 
 Manejo de fondos externos 
ASP Consultores, es la primera firma de Centro América en manejar y coordinar 
integralmente Créditos externos desde 1993, particularmente del Banco Mundial, 
manejando más de 300 Contratos de obras, asistencias técnicas y consultorías. 
 
 Reconocimiento de mayores costos o escalamiento de precios 
Única Firma en Honduras que ha realizado estudios especializados de ajuste de 
precios por fórmula, para una gran variedad de programas de inversión. 
 
2.6. Financiamiento 
 
ASP Consultores, además de valerse de sus propios socios financieros también 
cuenta con el acceso a una amplia gama de entidades financieras. 
 
 Entidades financieras de la empresa consultora ASP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Acreditación y afiliaciones. 
 
ASP Consultores cuenta con afiliaciones y acreditaciones en instituciones de prestigio 
y reconocimiento nacional e internacional. Entre ellas están: 
 
 Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) , Registro # 522-123-N-CS 
 
 Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, y Químicos de Honduras  
(CIMEQ),  Registro # 522-123-NCS  
 Colegio de Arquitecto de Honduras (CAH), Registro # CS 0093/90082 
 
 Cámara Hondureña de Empresas de Consultorías (CHEC), Registro # 1495 
 
 Cámara de Comercia e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Registro # 30933 
 
 Cámara de Comercia e Industria de Cortes, Registro # 2191 
 
 Comité Intercolegial de registro y clasificación de empresas Constructoras y 
Consultoras de la Ingeniería y Arquitectura (CIRCE), Registro # 522-1-N-CS 
 
 Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras 
(ONCAE) Registro # 01159-2009 
 Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Registro # 385 
 
 Registro de Proveedores del Banco Central de Honduras (BCH), Registro # 
816 
 Proveedores de Servicios Municipalidad de San Pedro Sula, Registro # 
0801900324667-8 
 Prestadores de Servicios Ambientales de la SERNA, Registro # RE-001-2002 
 Banco de contratistas del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), 
Registro # 08019003246678 
 Sustentadores de Servicios en la Asociación Hondureña de Pequeños 
Productores de Energía Renovable (AHPPER), Registro# SUS-006 Registro 
para elaboración de planes de desarrollo municipal con enfoque en 
Ordenamiento territorial de la Secretaría Técnica de Planificación  y 
Cooperación Externa (SEPLAN) Registro nacional de Consultores del Fondo 
Salvadoreño para Estudios de Pre-inversión (FOSEP), Registro # A-CCE-018-n 
 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo local de el Salvador (FISDL).
Figura N°12: Entidades bancarias financiadoras 
Fuente de imagen: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
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2.8. Obras de la empresa supervisora ASP. 
 
ASP Consultores, se ha ido diversificando en distintos sectores, prestando servicios 
de consultoría y supervisión de obra, manteniendo su compromiso de calidad y 
satisfacción con el cliente. 
 Supervisión y diseño de obras civiles. 
 Ordenamiento territorial y medio ambiente. 
 Desarrollo social. 
 Administración y coordinación de fondos. 
 Servicios de laboratorio. 
 Asesoría técnica especializada. 
 
Desarrollando proyectos de carreteras, aeropuertos, obras verticales, obras 
hidráulicas, puentes, pasos a desnivel, urbanizaciones, puertos marítimos, entre otros. 
 
 
 
 
2.8.1.1. Carreteras. 
Cuenta con más de 20 años de experiencia diseñando y supervisando proyectos 
viales a nivel nacional e internacional, siendo esta una de las principales ramas de 
especialización. Tramo El Progreso - Tela - La Ceiba. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Figura N°14 Desvío San Antonio Libramiento de Comayagua. 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
 
 
 
 
 
Figura N°15 Pavimentación Copan Ruinas – El Florido. 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
  
 
2.8.1. Supervisión y diseño de obras civiles. 
 
Fecha de inicio: Mayo de 2010 
Finalizado en: Julio de 2011 
 
Descripción del proyecto: 
Se realizó la evaluación, 
supervisión, rehabilitación y 
bacheo en varias calles de las 
ciudades de Tegucigalpa y 
Comayagüela. 
Fecha de inicio: Julio de 2009 
Finalizado en: Abril de 2013 
Descripción del proyecto: 
Supervisión de la construcción 
de las Obras de mejoramiento 
carretera CA-5 Norte, Sección I: 
“Desvío Villa de San Antonio – 
Libramiento de Comayagua” 
Fecha de inicio: Enero de 1999 
Finalizado en: Junio de 2003 
Descripción del proyecto: 
Supervisión de la Pavimentación 
de la Carretera Copán Ruinas - 
El Florido 
Fecha de inicio: Feb de 2007 
Finalizado en: Oct de 2011 
Descripción del proyecto: 
Supervisión de la conservación 
por estándares de la carretera 
CA-13, Tramo: El Progreso - 
Tela - La Ceiba. 
Figura N° 13 Supervisión y rehabilitación de calles Tegucigalpa 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
Figura N°16 Supervisión Tramo El Progreso-Tela-La  
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
 
 
Ceiba. 
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2.8.1.2. Puentes y pasos a desnivel. 
 
Han diseñado y supervisado la construcción de numerosos puentes, cajas puentes, 
vados y diversas estructuras de drenaje mayor y menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°17 Supervisión puente sobre el Río Grande (Paso 
Tamarindo) 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°18 Supervisión puentes: Paso del Pollo y Palo Duro. 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
2.8.1.3. Obras Hidráulicas. 
 
Cuentan con amplia experiencia en la supervisión y el diseño de programas de 
rehabilitación, mejoras y ampliaciones de sistemas de agua potable incluyendo el Plan 
Maestro de la ciudad capital de Honduras, estudios de factibilidad de represas, control 
de inundaciones,  y diseño de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°19 Supervisión mejoramiento sistema de agua potable 
Choluteca. 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
 
 
 
 
 
Figura N°20 Diseño sistemas alcantarillado sanitario El Progreso.  
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
Fecha de inicio: Enero 2002 
Finalizado en: Agosto 2003  
Descripción del proyecto: 
Supervisión de la Construcción del 
Puente sobre el Río Grande (Paso 
Tamarindo) 
Fecha de inicio: Febrero 2007 
Finalizado en: Febrero 2007 
Descripción del proyecto: 
Supervisión Puentes Paso El Pollo 
sobre Río Frío Ruta CA-5 
carretera Comayagua-La Libertad-
Las Lajas con una longitud de 60 
m., y del Puente Palo Duro sobre 
Río Frío, Carretera Comayagua-La 
Libertad-Las Lajas con una 
longitud de 40 m. 
Fecha de inicio: Octubre 2008 
Finalizado en: Diciembre 2009  
Descripción del proyecto: 
Supervisión de la construcción de 
obras previas a Fase II para el 
Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable de la Ciudad de 
Choluteca, Choluteca. 
Fecha de inicio: Diciembre 2004 
Finalizado en: Junio 2005  
Descripción del proyecto: 
Diseño de Sistemas de 
Alcantarillado Sanitario en las 
colonias: Alameda, Sinaí, Modesto 
Rodas, Mendieta, 27 de Octubre, 
Centenario, Dionisio Ávila, William 
Hall, Montefresco, y Carlos R. 
Reina en el Municipio de El 
Progreso, Yoro. 
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2.8.1.4. Urbanizaciones y energía. 
 
20 años laborando en el campo del estudio y diseño de urbanizaciones y proyectos 
habitacionales avalan su experiencia en este rubro, así como el diseño y supervisión 
de redes eléctricas y sus líneas de conducción incluyendo extensos programas de 
electrificación rural. 
 
 
 
 
 
 
Figura N°21 Urbanización Lomas del Rincón. Francisco Morazán, 
Honduras.  
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°22Programa nacional de electrificación rural. 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
2.8.1.5. Edificaciones. 
 
Han desarrollado varios proyectos de diseño y supervisión de importantes edificios de 
oficinas, clubes y hoteles. También han incursionado en el área de edificaciones para 
restaurantes y franquicias de comida rápida.  
 
 
 
 
 
 
Figura N°23 Supervisión y avalúo de la construcción del hotel 
Crowne Plaza. (Actual Hotel Marriott) 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de inicio: Diciembre  2001 
Finalizado en: Junio 2002 
Descripción del proyecto: 
Estudio de Ingeniería para el 
desarrollo urbanístico. En lote de 
terreno de aproximadamente 73 
mil varas cuadradas de superficie, 
equivalentes a alrededor de 51 mil 
metros cuadrados 
 
Fecha de inicio: Diciembre  2001 
Finalizado en: Junio 2002 
Descripción del proyecto: 
Estudio de Ingeniería para el 
desarrollo urbanístico. En lote de 
terreno de aproximadamente 73 
mil varas cuadradas de superficie, 
equivalentes a alrededor de 51 mil 
metros cuadrados 
 
Fecha de inicio: Diciembre  1999 
Finalizado en: Septiembre 2000 
Descripción del proyecto: 
Supervisión de la construcción 
del Hotel Crowne Plaza, que 
consta de un total de 12 niveles, 
148 habitaciones y 5 suites, 
además de 8 salones para 
reuniones con 1,312 m2 cada 
uno (actual Hotel Marriott), 
Tegucigalpa, Honduras. 
Fecha de inicio: Diciembre  1999 
Finalizado en: Septiembre 2000 
Descripción del proyecto: 
Supervisión y Diseño del Edificio 
ASP Consultores, Tegucigalpa. 
Área aproximada de 800 m2, 
integrada por 2 plantas y un 
semisótano para estacionamiento 
vehicular. 
Figura N° 24 Diseño, supervisión física y administración 
edificio ASP Consultores. 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
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2.8.1.6. Aeropuertos y puertos marítimos. 
 
Han desarrollado proyectos de esta especializada rama de la ingeniería, incluyendo la 
supervisión de obras en Puerto Cortés y la preparación del plan maestro para los 4 
principales aeropuertos internacionales de Honduras. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
Han elaborado planes de desarrollo municipal para más de 15 municipios de 
Honduras, incluyendo las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como 
diversos estudios de caracterización territorial con enfoque a gestión de riesgo y 
mitigación de desastres naturales en más de 20 localidades. 
 
 
 
 
 
 
Figura N°27 Elaboración plan de desarrollo municipal con 
enfoque OT. PMDN 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
 
 
 
 
Figura N° 28 Caracterización y PT CT03, CT04, CT05 y CT11. 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
Fecha de inicio: Septiembre 2007 
Finalizado en: Marzo 2008 
Descripción del proyecto: 
Supervisión de la Rehabilitación y 
reconstrucción parcial del Muelle 
No. 4 y No. 5 de Puerto Cortés, 
departamento de Cortés 
Fecha de inicio: Septiembre 2007 
Finalizado en: Marzo 2008 
Descripción del proyecto: 
Plan Maestro de los 4 Aeropuertos 
Internacionales de Honduras 
2.8.2. Ordenamiento territorial y mitigación de desastres 
naturales. 
 
Fecha de inicio: Enero 2011 
Finalizado en: Diciembre 2011 
Descripción del proyecto: 
Elaboración de Plan de Desarrollo 
Municipal con enfoque en 
Ordenamiento Territorial (PMD-
OT) de los Municipios de La Lima 
y Pimienta en el Departamento de 
Cortés y los Municipios de El 
Progreso y Olanchito en el 
Departamento de Yoro. 
Fecha de inicio: Enero 2014 
Finalizado en: Diciembre 2010 
Descripción del proyecto: 
Servicios de Consultoría para la 
Caracterización y Planificación 
Territorial para la Gestión Local de 
Riesgos en las Regiones CT-03, 
CT-04, CT-05, CT-11. 
Figura N°25 Supervisión, rehabilitación y reconstrucción parcial 
de muelles 4 y 5 de Puerto Cortes. 
Figura N°26 Plan maestro 4 Aeropuertos. 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
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Son la primera empresa hondureña en desarrollar este tipo de servicios con alto 
contenido social, diseñando e implementando más de 30 planes de reasentamiento y 
planes de indemnizaciones desde 2007 a la fecha, cumpliendo con las políticas 
internacionales del Banco Mundial, permitiendo viabilizar importantes obras de 
infraestructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°30 PARS La Esperanza - Camasca, El Porvenir - Marale y 
Olanchito - San Lorenzo 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
 
 
 
Somos la primera firma de Centro América en manejar y coordinar integralmente 
créditos externos desde 1993, particularmente del Banco Mundial, manejando más de 
300 contratos de obras, asistencias técnicas y consultorías. 
 
 
 
 
 
 
Figura N°31 Préstamo BID-1024 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
 
 
 
 
Figura N°32 Coordinación crédito IDA 3432-HO BM 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
 
2.8.3. Desarrollo social. 
 
Fecha de inicio: Diciembre 2011 
Finalizado en: Octubre 2012 
Descripción del proyecto: 
Consultoría para la Adquisición de 
Tierras y Reasentamiento 
Involuntario, Proyecto Vial de La 
Ceiba 
Fecha de inicio: Junio 2011 
Finalizado en: Febrero 2013 
Descripción del proyecto: 
Consultoría para la Elaboración e 
Implementación de Planes de 
Reasentamiento y Plan para 
Pueblos Indígenas, en las 
carreteras “La Esperanza - 
Camasca”, “El Porvenir - Marale” y 
“Olanchito - San Lorenzo” y 
Elaboración Plan de 
Reasentamiento Abreviado para el 
Libramiento de El Porvenir. 
2.8.4. Administración y coordinación de fondos 
 
Fecha de inicio: Enero 1998 
Finalizado en: Mayo 1999 
Descripción del proyecto: 
Gerenciamiento, Coordinación 
General y Asesoramiento Técnico 
en todos los proyectos de 
infraestructura de la AMDC; 
Diseño / Supervisión directa en las 
obras de mayor magnitud y 
complejidad; Reforzamiento de la 
capacidad ejecutiva de la Gerencia 
de Desarrollo Social de la AMDC y 
apoyo a la Implementación de 
proyectos sociales del Préstamo 
BID 1024 / SF-HO 
Fecha de inicio: Octubre 2001 
Finalizado en: Mayo 2007 
Descripción del proyecto: 
Coordinación General del Proyecto de Reconstrucción y Mejoramiento de 
Carreteras, Crédito IDA 3432-HO del Banco Mundial. Total del Convenio de 
Crédito US $ 71 millones (SDR 51.2 millones) 
Figura N°29 RAP Proyecto vial de La Ceiba 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
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El laboratorio Suelos y Materiales, surge con la idea de brindar servicios y soluciones 
de ingeniería de clase mundial bajo estándares AASHTO y ASTM, enfocando 
nuestros esfuerzos en satisfacer las necesidades de los clientes con servicios y 
soluciones innovadoras y de la más alta calidad. 
  
Es un completo laboratorio que incluye personal altamente calificado para la 
inspección y control de calidad de obras de ingeniería civil, evaluación de estructuras 
de pavimento, evaluación de proveedores, aseguramiento de la calidad, calibración y 
verificación de equipo de pesaje y pruebas de laboratorio para lo cual cuentan con 
equipos para ensayo de suelos y materiales, pruebas de asfalto,  pruebas de 
concreto,  CBR  y toma de densidades en campo, con equipos calibrados por 
empresas certificadas con su respectiva carta de trazabilidad a partir de un laboratorio 
primario de metrología. 
 
Además de contar con equipo para ensayos de auscultación no destructiva para 
estudios de estructuras y edificaciones ya construidas. El laboratorio realiza pruebas a 
los materiales y procesos de construcción enfocando sus esfuerzos en la evaluación y 
aseguramiento de la calidad de los mismos. 
 
 Dentro de las especialidades del laboratorio: 
 
 
 
 
Ofrecen además a los clientes personal altamente calificado y con amplia experiencia 
en diversas áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.5. Servicios de Laboratorio 
 
2.8.6. Asesorías técnicas especializadas. 
 
Figura N°33: Actividades especiales del Laboratorio de la empresa. 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
 
Figura N°34: Asesorías técnicas de laboratorio. 
Fuente: http://www.grupoaspconsultores.com/index.html 
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Capítulo III: 
DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS. 
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3.1. Descripción de actividades asignadas en el periodo de 
prácticas profesionales supervisadas. 
 
5La iniciativa para la construcción de las nuevas instalaciones del Instituto 
Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), se realizaron con el fin de ofrecerle 
mejores condiciones de trabajo al personal colaborador en el desarrollo del campo 
agroindustrial e incrementar la productividad agropecuaria sostenible, fortaleciendo la 
vinculación con las cadenas de valor y promover el aumento de los ingresos de las 
familias rurales. Para ello, también en conjunto con el financiamiento directo del BID, 
cuentan con un programa que promoverá la investigación, difusión y transferencia 
tecnológica con énfasis en cambio climático y producción agroecológica y el 
aseguramiento de la oferta de alimentos sanos e inocuos. 
En este informe se hará la descripción de actividades realizadas en tres proyectos 
donde mi participación fue de manera parcial (INTA Managua, INTA El Recreo, INTA 
San Isidro) y la descripción del proyecto CDT Posoltega donde mi participación fue 
desde estudios de pre-factibilidad y ejecución desde el día 01 en entrega de sitio, por 
lo cual se le dedicara el IV capítulo de este informe.  
Mi participación como parte del personal de la empresa de supervisión, consistió en  
tareas asignadas como: 
 Revisión de planos: (INTA Managua, INTA Posoltega, INTA San Isidro) 
Esta actividad consistió en dar el seguimiento requerido al diseño de los proyectos (4), 
velando por satisfacer las necesidades del cliente (INTA), además del cumplimiento 
con los reglamentos nacionales e internacionales de construcción. Se realizaron 
conferencias en conjunto con el contratista, dueño y supervisión para consolidar 
dudas acerca de los requerimientos de la institución, además de realizar revisiones de 
planos con especialistas Hidrosanitarios, Eléctricos, Estructurales, Voz y Datos, 
Sistema contra incendios, Topografía y Especialistas en Normas ISO. 
 Elaboración de diseño de oficina con modulares: (INTA Managua, INTA 
Posoltega) 
Una vez finalizada la etapa de revisión, se estableció por el dueño realizar la 
distribución de modulares y todo mobiliario requerido para el desempeño laboral. Se 
me asigno realizar esta actividad y trabajar en conjunto con el contratista para el 
diseño de los modulares y acabados internos de las oficinas del edificio. 
 
 Supervisión de obras: (INTA Managua, INTA Posoltega, INTA San Isidro, 
INTA Recreo-El Rama) 
Durante el periodo de las prácticas profesionales, se me dio la oportunidad de 
supervisar la ejecución de las obras, en algunos proyectos ya estaban iniciadas las 
actividades pero también se me asigno un proyecto desde cero para desarrollarlo. 
Parte de las actividades realizadas en la supervisión fue la elaboración de 
levantamiento de cantidades de obra, elaboración y revisión de planos talleres, control 
de maquinaria, control del personal, verificación del cumplimiento de las medidas de 
higiene y seguridad, verificar obras de mitigación (Mantenimiento de caminos de 
acceso, canales de evacuación de aguas estancadas por lluvia, mitigación de polvo, 
etc.), levantamiento topográficos, acompañamiento a equipo de laboratorio para 
realizar sondeos en sitio de proyectos para elaboración de estudios geotécnicos. 
 
 Actividades de gabinete. (INTA Managua, INTA Posoltega, INTA San 
Isidro) 
- Elaboración de informes mensuales, semanales y reportes diarios, informando las 
etapas de desarrollo del proyecto para la coordinación de la supervisión y el dueño. 
- Revisión semanal en obra del cumplimiento en el avance programado del contratista 
con el objetivo de verificar debilidades por cada actividad y emitir sugerencias para 
atenuar los retrasos en entrega final programada. 
- Control y seguimiento de resultados de laboratorio para certificación de calidad tanto 
por parte del laboratorio del contratista como mediante de pruebas de contraste por 
parte de la firma consultora. Remitiendo al Contratista las recomendaciones 
presentadas por el laboratorio de suelos de la supervisión con el objetivo de mejorar la 
calidad en dosificaciones de concreto, dosificación de suelo cemento y 
compactaciones de suelo, todo ello con el fin de optimizar plazos de ejecución y 
garantizar calidad en obras. 
- Solicitudes de presencia de especialistas por variaciones en diseños estructurales o 
de otra especialidad, en caso de ser requeridos. 
- Comunicaciones a través de bitácora y correo electrónico de todo lo concerniente a 
mejoras en los procedimientos constructivos para el contratista y gerencia de 
proyectos. 
- Revisión y Aprobación de Avalúos. 
 Elaboración de planos talleres: (INTA Managua) 
Planos taller vigas metálicas, zapatas, pedestales, columnas, vigas coronas. 
 Elaboración de Formatos de avaluó: (INTA Posoltega) 
Con los levantamientos in situ de cantidades de obra, se realiza una comparación con 
las cantidades contractuales para elaborar el cobro del mes por el contratista, 
corroborando cantidades según fechas de corte, establecidas con el dueño y la 
supervisión.  
5Descripción de objetivo de Contrato de Construcción de edificios INTA 
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3.2. CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE INNOVACION TECNOLÓGICA DE MANAGUA “MARIA CASTIL” 
 
 
 
PERSPECTIVA DE FACHADA NORTE DE 
EDIFICIO INTA MANAGUA. 
PERSPECTIVA DE FACHADA 
PRINCIPAL (ESTE) DE EDIFICIO INTA 
MANAGUA. 
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3.2.1. Ficha técnica del proyecto 
 
Firma supervisora: Asociación de Profesionales S.A de C.V 
Oficina principal: Las Colinas, Embajada de España 150 M, al 
         este. Casa 
N° 219, NIC. C.A. 
Proyecto: Construcción de las Oficinas de Innovación 
Tecnológica de Managua “María Castil” INTA. 
Monto del contrato de 
proyecto: 
C$ 111,151,158.74  
Identificación del contrato de 
proyecto Managua: 
PASOS–II-261-LPI-O-BID-04-2015-129-2015 
Fecha de orden de inicio de 
proyecto Managua: 
03-Diciembre 2015 
Teléfonos: (505) 2293-9349 - (505) 8988-9317 
Representante legal: Ing. Amílcar Girón  
Coordinador general: Arq. Renata Marenco 
Ingeniero Residente: Ing. Allan Mendoza 
Identificación del contrato de 
la supervisión: 
Contrato de préstamo BID No. 2738/BL-
NI 
Plazo contractual: 16 meses 
Firma del contrato: 11 de Noviembre 2015 
Orden de inicio: 20 de Noviembre 2015 
Monto del contrato de 
supervisión: 
Moneda Extranjera: U$ 315,459.38 
Moneda nacional: C$ 5, 832,354.23 
Nota: El monto del contrato de proyecto no incluye montos de adendum. 
 
 
 
3.2.2. Descripción de áreas del proyecto 
 
En resumen el proyecto se desglosa en las siguientes obras: 
 
 Edificio #1 con un área de construcción de: 
 
Planta Baja: 1,146.72 m2 
Planta alta: 1,192.50 m2 
Área total: 2,339.22 m2 
 
 Plaza Central con un área central de: 
 
Planta Baja: 192.98 m2 
Planta alta: 192.98 m2 
Área total: 385.96 m2 
 
 Edificio #2 con un área de construcción de: 
 
Planta Baja: 471.31 m2 
Planta alta: 527.45 m2 
Área total: 998.76 m2 
 
 Obras exteriores con un área de construcción de: 
 
Taller: 52.27 m2 
Caseta de control entrada principal 22.46 m2 
Caseta de control de entrada secundaria 17.74 m2 
Caseta de desechos + control de aguja 14.40 m2 
Área total: 106.87 m2 
 
Área total a construir: 3,830.81 m2 
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3.2.3. Descripción del proyecto 
 
Específicamente este proyecto consiste en que es la sede técnica y administrativa de 
todos los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) Estaciones Experimentales (EE) y 
zonales de la institución con la finalidad de investigar, generar, transferir e incorporar 
tecnologías limpias que se adapten al cambio climático, incorporando nuevas 
prácticas productivas con manejos sostenibles de suelos y agua que contribuyan a 
elevar la productividad de las y los productores. 
 
Las obras a ejecutar incluyen edificios que albergaran las oficinas administrativas del 
INTA central que cumplirá con los estándares de calidad de un edificio moderno. Entre 
otras contara con ascensor, auditorio, comedor, albergue, talleres, así mismo 
habilitación de la calle marginal para acceso vehicular y áreas de estacionamiento 
para 100 vehículos. 
Los estudios y diseños lo realizo la empresa consultora (DEPSA). La construcción de 
la obra se le adjudico a la empresa LLANSA INGENIEROS S.A. 
1.3  Antecedentes de la firma constructora. 
Fecha Firma de Contrato:     19 Noviembre 2015 
Fecha de Entrega de Sitio:              03 Diciembre 2015 
Fecha de Orden de Inicio:     10 Diciembre 2015 
Monto del Contrato:      C$111, 151,158.74 
Monto del Anticipo:       C$ 33, 345,347.63 
Garantía de Anticipo/ Vigencia:      31/01/2018 
 
3.2.4. Financiamiento 
 
El Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) y 
del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo está implementando el programa  de Fomento a la 
Productividad Agropecuaria Sostenible (PASOS). Este programa retoma las 
experiencias de la última década que se ha enfocado en fortalecer la capacidad de 
provisión de bienes con el fin de mejorar la productividad agropecuaria. 
Como parte del componente II el INTA contempla la modernización y rehabilitación de 
los Centros de Desarrollo Tecnológicos (CDT), Estaciones Experimentales (EE) y las 
Oficinas de Innovación Tecnológicas, lo que permitirá  el fortalecimiento del sistema 
de investigación del INTA. 
3.2.5. Macro y Microlocalización  
 
El Proyecto se localiza al sur este de la ciudad de Managua, en el distrito V, en un 
área de forma rectangular con topografía relativamente plana aproximada de 7,000 m2 
incluyendo sus obras exteriores complementarias, teniendo como colindancias a: Pista 
Suburbana por el lado Norte, Predio Baldío y Librería GONPER por el lado Sur, 
Estación V de la Policía Nacional por el lado Este y Gasolinera PETRONIC por el lado 
Oeste. ). En las coordenadas UTM 16P, 581588M E, 1339586m N.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth 
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3.3. Trabajos realizados en Construcción de las Oficinas de Innovación Tecnológica de Managua. 
 
3.4. Actividades realizadas 
Las actividades asignadas para realizar en este proyecto fueron las siguientes: 
 
 Supervisión de colocado de acero para fundaciones y columnas. 
 
 Coladas de concreto para fundaciones, columnas, vigas y cascote. 
 
 Colocado de pisos cerámicas en planta baja de edificios. 
 
 Colocado de acero, formaleta y colado de concreto para escaleras de 
emergencia y de acceso. 
 
 Control de muestras de laboratorio. 
 
 Supervisión de colocado de placas metálicas y láminas troqueladas de 
entrepiso. 
 
 Control de personal del contratista. 
 
 Elaboración de informes semanales. 
 
 Elaboración de planos talleres para fundaciones. 
 
 Elaboración de planos taller con cambios de diseño. 
 
 Supervisión de mampostería de bloques en muros perimetrales. 
 
 Control de Higiene y seguridad de trabajadores del proyecto. 
 
 Reuniones de seguimiento en conjunto con dueño, supervisión y contratista. 
 
En este proyecto INTA Managua los problemas mayores que se presentaron fueron la 
falta de coincidencia entre planos arquitectónicos con los planos estructurales y de 
instalaciones técnicas. Se realizaron cambios en las distancias entre zapatas del 
edificio N°2, se realizó un nuevo diseño para la estructura de techo puesto que este 
no funcionaba estructuralmente, se propuso una nueva distribución para las placas 
metálicas de entrepiso, se incluyeron las bandejas para cableado de eléctrico y Voz y 
Datos, se trasladaron algunas tuberías de instalación sanitaria propuestas en planos 
ya que estas pasaban por el centro de las columnas. Y otros inconvenientes 
constructivos con la instalación de ascensor y con cubierta de techo puesta, 
mejoramiento de suelo para muro perimetral colindante con propiedad privada 
(GONPER) que se hizo durante días con presencia de lluvia lo cual lavo todo el 
cemento y se debía retirar el material saturado. 
 
A todas estas situaciones se les fueron dando soluciones trabajando en coordinación 
contratista-supervisión-dueño, después de realizar planos talleres de modificaciones 
de diseño convenientes para la ejecución de la obra. 
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3.4.1. Elaboración de planos esquemáticos de cimentación para supervisión y corroboración de cantidades. 
Debido a la facilidad de revisión y cálculos a partir de la esquematización de los ambientes, se realizaron planos talleres de las cimentaciones de los edificios, para controlar el 
avance físico – financiero del contratista. A partir de estos planos se controlaba el avance en excavaciones, cantidad y colocación de acero en zapatas, acero en columnas, 
pedestales, viga asísmica. 
 
3.4.1.1. Esquema 3D de Fundaciones en edificio INTA Managua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó esta 
esquematización con el 
objetivo de marcar el avance 
por día del personal de 
cuadrillas del constructor. 
 
Estos planos sirvieron de 
comprobantes para pago de 
avalúos y de igual manera 
como comprobantes del 
avance en informes de control 
de calidad, entregados al 
dueño y a la institución 
financiera (BID) 
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3.4.1.2. Plano taller de zapatas (Z-1) en edificio INTA Managua 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
3.4.1.3. Plano taller de zapatas (Z-2) en edificio INTA Managua 
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3.4.1.4. Plano taller de zapatas (Z-3) en edificio INTA Managua 
 
 
 
 
 
 
3.4.1.5. Plano taller de zapatas (Z-4) en edificio INTA Managua 
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3.4.1.6. Plano taller de zapatas (Z-4.2) en edificio INTA Managua 
Se realizaron tres planos taller para la zapata de tipo 4, ya que según especificaciones 
técnicas del proyecto, estas son de distintas dimensiones pero seguían siendo del tipo 
N°4. 
 
 
 
 
 
3.4.1.7. Plano taller de zapatas (Z-4.3) en edificio INTA Managua 
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3.4.2. Plano taller para columnas en edificio INTA Managua 
Estos planos se elaboraron para darle a conocer a los obreros armadores del acero la 
cantidad de varillas y los empalmes de las columnas, de igual manera para calcular la 
cantidad de acero en kgrs según las cantidades contractuales. 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3. Plano taller para vigas Asísmica de tipo 1 (VA-1) en edificio #1, 
ejes A, C, E, de INTA Managua (Transversales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Febrero 2016 
Diciembre 2016 
Informe de Prácticas Profesionales en Empresa de Supervisión “ASP Consultores S.A. de C.V.”, Managua, 2016 
 
BR. MARÍA VIRGINIA GONZÁLEZ ESPINOZA 
TUTOR: ARQ. EDUARDO JOSE MAYORGA NAVARRO 
Página 40 
  
  
 
 
 
 
3.4.3.1. Plano taller para vigas Asísmica tipo 1 (VA-1) en edificio #1, 
ejes B, D, F, de INTA Managua (Transversales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3.2. Plano taller para vigas Asísmica de tipo 1 (VA-1) en edificio 
central, ejes G, H, de INTA Managua (Transversales) 
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3.4.3.3. Plano taller para vigas Asísmica de tipo 1 (VA-1) en edificio 
#2, ejes I, K, de INTA Managua (Transversales) 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3.4. Plano taller para vigas Asísmica de tipo 1 (VA-1) en edificio 
#2, ejes J, L, de INTA Managua (Transversales) 
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3.4.3.5. Plano taller para vigas Asísmica de tipo 2 y 3  (VA-2, VA-3)) 
en edificio #1, #2 y central, ejes1, 3, 5, 7, de INTA Managua 
(Longitudinales) 
 
 
 
 
 
 
3.4.3.6. Plano taller para vigas Asísmica de tipo 2 y 3  (VA-2, VA-3)) 
en edificio #1, #2 y central, ejes 2, 4, 6, de INTA Managua 
(Longitudinales) 
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3.4.3.7. Plano taller para vigas Asísmica de tipo 2 y 3  (VA-2, VA-3)) 
en edificio #1, #2 y central, ejes 2, 3, 9, 10, 11, 6, 7, de INTA 
Managua (Longitudinales) 
 
 
 
 
 
3.4.3.8. Plano taller para vigas Asísmica de tipo 2  (VA-2,)) en 
edificio #2 ejes 8, 10, 12, de INTA Managua (Longitudinales) 
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3.4.3.9. Plano taller para vigas Asísmica de tipo 2  (VA-2,)) en 
edificio #2 ejes 8, 10, 12, de INTA Managua (Longitudinales) 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4. Plano taller para vigas Metálicas de entrepiso edificio #1 de 
INTA Managua 
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3.4.4.1. Planos taller para vigas Metálicas de entrepiso edificio #2 de INTA Managua. Láminas 1 y 2.
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3.4.4.2. Plano taller para vigas Metálicas de entrepiso edificio #2 de 
INTA Managua. Lámina 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4.3. Plano taller para vigas Metálicas de entrepiso edificio #1 
entre ejes B y D de INTA Managua. Lámina 1 
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3.4.4.4. Plano taller para vigas Metálicas de entrepiso edificio #1 
entre ejes B y D de INTA Managua. Lámina 2 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4.5. Plano taller de Perlín, placa para perlín y vigas Metálicas de 
Techo edificio #1 de INTA Managua 
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3.4.4.6. Plano taller de Perlín, placa para perlín y vigas Metálicas de 
Techo y detalle de unión en edificio #2 de INTA Managua 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4.7. Plano taller de fundaciones en edificio INTA Managua. 
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3.4.5. Memoria fotográfica de la supervisión del avance de obra en edificio INTA Managua. 
  
MEMORIA FOTOGRÁFICA  
IMAGEN DESCRIPCIÓN IMAGEN 
 
◄ Armado de acero 
Zapatas Z-1, para 
colocación. 
►  excavaciones para 
cimientos y 
mejoramientos de suelo 
 
 
 
◄  Encofrado de zapata 
y pedestal. 
 
►  Colocación de 
estribos en columnas. 
 
 
 
◄ Viga Asísmica y 
columna lista para 
relleno y compactación. 
►  Colocación de 
barulles para viga de 
entrepiso.  
 
MEMORIA FOTOGRÁFICA 
IMAGEN DESCRIPCIÓN IMAGEN 
 
◄ Encofrado y colado 
de concreto para viga de 
entrepiso. 
►  Instalación de vigas 
metálicas W18x35 para 
losa de entre piso. 
 
 
 
◄ ► 
 Instalación de lámina 
troquelada y malla 
electro-soldada para 
losa de entre piso. 
 
 
 
◄ Colado de concreto 
en losa de entre piso. 
►  Armado y colocado 
de acero para viga 
corona.  
 
Tabla N° 1: Descripción de avance de obra (Fundaciones) en edificio INTA Managua 
Fuente: Fotografías tomadas en campo por autora de informe.  
Tabla N° 2: Descripción de avance de obra (Vigas y entrepiso) en edificio INTA Managua 
Fuente: Fotografías tomadas en campo por autora de informe.  
TUTOR: ARQ. EDUARDO JOSE MAYORGA NAVARRO 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA  
IMAGEN DESCRIPCIÓN IMAGEN 
 
 
◄► 
Colado y vibrado 
de concreto 
4000PSI para viga 
corona, 
 
 
◄  Colocado de 
estructura 
metálica y 
láminas 
galvanizada 
Cal.26 de techo. 
►   Formaleta, 
Armado y 
Colocado de 
Acero Refuerzo 
Escalera 
 
 
 
◄  Colocación de 
Plantilla de 
Concreto para 
alistar y armar 
acero refuerzo. 
►  Colocación de 
acero de refuerzo 
para losa de piso. 
 
MEMORIA FOTOGRÁFICA 
IMAGEN DESCRIPCIÓN IMAGEN 
 
 
◄ Fraguado de 
concreto en losa 
de piso. 
►  Instalación de 
bandeja de Voz y 
Datos. 
 
 
 
◄ Instalación de 
Tubería pvc 3/4 y 
1/2 para sistema 
eléctrico 
(Iluminación y 
Tomacorrientes) 
►  Mampostería 
en muro tipo 
lindero.   
 
◄  Paredes de 
Ladrillo cuarterón 
de Pozo de 
Infiltración. 
 
►  Colado de 
concreto en 
paredes de 
cisterna de agua.  
 
Tabla N° 3: Descripción de avance de obra (Estructuras de techo y cascote) en edificio INTA Managua. 
Fuente: Fotografías tomadas en campo por autora de informe.  
Tabla N° 4: Descripción de avance de obra (Obras exteriores e instalaciones técnicas) EN edificio INTA Managua. 
Fuente: Fotografías tomadas en campo por autora de informe.  
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3.5. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO “EL RECREO” 
 
EDIFICIO #1 A REMODELAR  
“LA CASONA” 
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3.5.1. Ficha técnica del proyecto 
 
Firma supervisora: Asociación de Profesionales S.A de C.V 
Oficina principal: Las Colinas, Embajada de España 150 
M, al          este. 
Casa N° 219, NIC. C.A. 
Proyecto: Construcción de Centro de Desarrollo 
Tecnológico El Recreo. 
Monto del contrato de 
proyecto: 
C$ 45,558,299.37 
Identificación del contrato 
de proyecto El Recreo: 
PASOS-II-233-LPI-O-BID-01-2015-125-
2015 
Fecha de orden de inicio 
de proyecto El Recreo: 
02-Mayo 2015 
Teléfonos: (505) 2293-9349 - (505) 8988-9317 
Representante legal: Ing. Amílcar Girón  
Coordinador general: Arq. Renata Marenco 
Ingeniero Residente: Ing. Rubén Pérez. 
Identificación del contrato 
de la supervisión: 
Contrato de préstamo BID No. 2738/BL-
NI 
Plazo contractual: 16 meses 
Firma del contrato: 11 de Noviembre 2015 
Orden de inicio: 20 de Noviembre 2015 
Monto del contrato de 
supervisión: 
Moneda Extranjera: U$ 315,459.38 
Moneda nacional: C$ 5, 832,354.23 
Nota: El monto del contrato de proyecto no incluye montos de 
adendum. 
 
3.5.2. Descripción de áreas del proyecto 
 
En resumen el proyecto se desglosa en las siguientes obras: 
 
 Edificios Administración con un área de construcción de: 
 
Administración: 157.16 m2 
Laboratorio: 170.43 m2 
Albergue: 102.69 m2 
Total de áreas: 430.28 m2 
 
 Áreas de apoyo 
 
Talleres y bodegas: 310.43 m2 
Bodega de bioinsumos: 20.97 m2 
Bodega de insumos peligrosos: 26.56 m2 
Total de áreas: 357.96 m2 
 
 Edificio de Investigación ganadera: 
Investigación ganadera: 363.37 m2 
 
Obras de Investigación de campo: 
 
- Invernaderos (3): 200.88 m2 
- Sombreadero (3): 203.28 m2  
- Semillero: 231.84 m2 
- Vivero (2): 685.5 m2  
- Investigación agroindustrial del cacao: 107 m2 
- Secadora de granos (4): 72 m2  
- Secadora de marquesina: 12 m2 
- Comedor de campo: 12 m2 
- Servicios sanitarios: 10 m2 
Total de áreas: 1,534.5 
Área total a construir: 4,982.42 m2 
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3.5.3. Descripción y ubicación del proyecto 
 
El proyecto consiste en la Construcción de un Edificio Principal, Área de investigación 
de campo compuesto, entre otros, Modulo de investigación ganadera, Obras 
exteriores: Caseta de control, Restauración del Edificio Central, obras exteriores como 
caminos internos y andenes que intercomunicaran las áreas de edificios e 
instalaciones agropecuarias referidas, pozos de suministro de agua para riego y 
consumo humano, biodigestor, cercos perimetrales de protección permanente. 
5El Centro "El Recreo", se localiza en el Km 281, de la carretera Managua a El Rama, 
Región Autónoma del Atlántico Sur, en Trópico Húmedo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GoogleEarth 
 
 
3.6. Trabajos realizados en Construcción de Centro de Desarrollo 
Tecnológico El Recreo. 
Mi participación en el proyecto CDT El Recreo, consistió: 
 En la asistencia en Giras de seguimiento como miembro de la supervisión en 
conjunto con el personal de infraestructura del INTA. 
 Dar acompañamiento a especialistas de la supervisión en visitas semanales 
al proyecto para el control y seguimiento de avance por especialidades. 
 Supervisar el avance de la obra por parte del contratista. 
 Control y calidad de materiales ingresados al proyecto. 
Este proyecto consiste en la construcción de áreas administrativas, laboratorios, 
albergues, invernaderos, semilleros, etc. Pero también contempla actividades de 
remodelación de obras existentes, tal cual es el caso del edificio “La Casona”. 
3.6.1. Remodelación de edificio “La Casona”. 
Este edificio ha funcionado como parte de la administración y control de personal, 
documentación y exposición de investigaciones del INTA El Recreo. En vista de la 
deterioración de la casa por los años de vida de los materiales, el uso actual y las 
condiciones climáticas, las reformas a realizar son detalladas a continuación: 
 Desinstalación del sistema eléctrico del inmueble (incluye luminarias 
apagadores, tomacorrientes, paneles accesorios, tuberías y cualquier actividad 
u obstáculo que impida la remodelación del inmueble). 
 Desinstalación de particiones, gabinetes muebles y cualquier otro obstáculo 
existente que impida la remodelación del inmueble. 
 Desinstalación de puertas. 
 Desinstalación de ventanas. 
 Desinstalación de sistema Hidrosanitario del inmueble (incluye aparatos 
sanitarios, accesorios, tuberías y cualquier actividad u obstáculo que impida la 
remodelación del inmueble). 
 Desinstalación de culata de madera en planta baja. 
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 Demolición de canal pluvial existente.  
 Desinstalación de cerramiento machihembrada de madera en planta alta. 
 Desinstalación de cielo de madera deteriorado. 
 Desinstalación de aleros. 
 Desinstalación de flashing y fascias. 
El desmonte de todas estas obras serán luego sustituidas por materiales en excelente 
estado con acabados de primera calidad. 
 Se sustituirá el cerramiento machihembrado por madera seca y curada para 
evitar plaga de comejenes. 
 Las puertas a montar serán con marcos de madera sólida, seca y curada de 
una hoja. 
 Puerta de madera y vidrio doble hoja. 
 Puertas de plywood, doble forro tipo tambor  
 Ventanas de estilo francesa, con marco de aluminio y vidrio. 
 Particiones de madera y durock. 
 Sustitución de fascia de madera machihembrada. 
 Alero de madera seca y curada. 
 Gabinetes de madera sobre pantry de cafetería de oficinas. 
 Enchape de azulejos en paredes de servicios sanitarios, cafetería y cocineta. 
 Exhibidores de madera de uso múltiple. 
 Piso de ladrillo de cemento.  
 Pintura de aceite mate en interior y exterior. 
 Acabado de barníz poliuretano en fascia, aleros y cerramientos de planta alta. 
 Muebles móviles para exposición y demostraciones. 
 
3.6.2. Construcción de edificios de administración, Albergues y 
Laboratorios. 
La construcción de estos edificios contiene la coordinación, administración, 
comunicación e investigación del CDT El Recreo. También incluye salas de espera, 
salas de juntas y archivos de documentos. 
Buscando la homogeneidad en el diseño se implementó que los acabados en los 
edificios nuevos sean a partir del edificio “La Casona”. 
 Paredes de mampostería con repello y fino común. 
 Puertas de madera sólida.  
 Puertas con marco de aluminio y vidrio claro de doble hoja tipo abatible. 
 Marquesina decorativa de concreto con acabado repello fino. 
 Fascia de durock, acabado empastado con tinsent. 
 Cubierta de lámina estructural Cal.26 prepintada. 
3.6.3. Construcción de áreas de apoyo (Talleres y bodega). 
Estas áreas contienen áreas de talleres tales como carpintería y mecánica, bodegas 
para los talleres, bodegas de bioinsumos y bodega de insumos peligrosos. 
Estas áreas también han cumplido con los patrones de diseño antes mencionados, 
con la diferencia en que estos talleres requieren de ventilación, razón por la cual 
fueron ubicados a mayor distancia de los edificios administrativos. 
 Los talleres tienen cerramientos de malla ciclón y columnas de concreto. 
 Portones con tubos galvanizados y malla ciclón. 
 En bodegas las paredes son de mampostería confinada con acabado de 
repello y fino común. 
 Ventanas de celosilla de vidrio y marcos de aluminio. 
 Cubierta de zinc ondulado Cal.26. 
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3.6.4. Construcción de investigación ganadera. 
Esta área contendrá especies de animales en investigación lo cual requiere de 
condiciones especiales de ventilación por la humedad y por los olores desprendidos 
por heces de las crías. 
 El cerramiento de esta área es de tubo galvanizado puestos a manera de 
barandal horizontal desde el nivel de piso hasta la estructura de techo. 
 El área de bodega, oficina y corte de pasto serán de paredes de mampostería 
confinada con acabado de repello y fino común. 
 Ventanas de vidrio y marco de aluminio estilo francesa con marquesina 
decorativa de acabado repello fino. 
 Cubierta de techo de lámina estructural Cal.26, con pendiente de 10% con 
estructura de tubo metálico galvanizado. 
3.6.5. Construcción de semilleros, invernaderos, secaderos, viveros 
y Sombreadero. 
Estos edificios al igual que investigación ganadera demandan de condiciones 
especiales, sobre todo en los techos a utilizar. 
 Para los viveros, solo se requieren bancales de mampostería sin cerramiento, 
con cubierta de techo de malla polímero fijada con tubos metálicos 
galvanizados fijados desde los bancales de mampostería, 
 En semilleros, serán paredes de mampostería hasta viga intermedia con el 
resto de cerramiento de malla antiafida fijada con tubos metálicos galvanizados 
y cubierta de la misma malla utilizada en el cerramiento. 
 Los invernaderos tienen una base de mampostería de dos hiladas de bloques 
con cerramiento de malla antiafida fijada con tubos metálicos galvanizados y 
cubierta de techo plástico difuso con estructura de perlín galvanizado. 
 En Sombreadero, cuenta con una base de mampostería y cerramiento de malla 
polímero fijada con tubo de P.V.C., cubierta de techo de malla de polímero. 
Secadero de mampostería y cubierta de polietileno transparente. 
 
Este proyecto tuvo las mayores complicaciones, refiriéndome propiamente al 
Contratista, lo cual genero problemas para la permanencia del personal de la 
supervisión en el campo.  
El primero de los problemas fue la falta de solvencia de la garantía para dar inicio con 
la ejecución del proyecto. Situación que fue expuesta hasta el momento de dar inicio 
con las actividades y que proponían que fuera pagada con los primeros 3 avalúos, 
caso que no era posible ya que habían otras constructoras que si cumplían con todos 
los requerimientos para ejecutar y que habían licitado al igual que esta constructora. 
El dueño acepto el arreglo de solvencia con los 3 primeros avalúos, pero no fue el 
único inconveniente, sino que iniciaron con las malas prácticas de ingeniería, 
comenzando con fundaciones sin realizar el descapote del suelo natural (0.15m), 
utilizando material cero de 1”(pulgada) en concreto, cuando las secciones  a ser 
coladas eran secciones de 0.15mx0.15m que requería grava de ¾ pulgadas para 
garantizar el llenado uniforme de columnas, vigas y losas y evitar la segregación de 
los materiales. 
Al realizar estas malas prácticas la obra comenzó a entrar en desfase porque el 
contratista no atendía al llamado de atención de la supervisión, generando 
discusiones entre las partes Dueño-Supervisión-Contratista. Las resistencias de 
concreto no alcanzaban los 3000psi requeridos según especificaciones, estaban 
colocando materiales fuera de especificaciones en todas las edificaciones, utilizaron 
materiales contaminados (arena-Grava), no brindaron oficinas administrativas para la 
supervisión ni para ellos mismos lo cual estaba bajo contrato. 
Al observarse la renuencia del contratista a acatar recomendaciones sobre sus malas 
prácticas, la supervisión se vio obligada a pedir el cambio del personal y sustituirlo 
con profesionales con experiencia en campo. 
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3.6.6. Memoria fotográfica de la supervisión de obra en CDT El Recreo. 
 
MEMORIA FOTOGRÁFICA 
IMAGEN DESCRIPCIÓN IMAGEN 
  
◄ Demolición de 
canales pluviales 
existentes 
►  Demolición de 
paredes y sustitución 
con particiones livianas. 
 
  
◄  Reconstrucción de 
columnas y relieves de 
las mismas. 
►Sustitución de fascia 
y alero de 
machihembrado de 
madera. 
 
  
◄  remodelación de 
interiores sustituyendo 
muebles por modulares. 
►  Remoción de puertas 
y sustitución por 
puertas de plywood tipo 
tambor.  
 
MEMORIA FOTOGRÁFICA 
IMAGEN DESCRIPCIÓN IMAGEN 
 
 
◄ Calicatas realizadas 
in situ. 
►  Visita a banco de 
materiales existente en 
el sitio. 
 
 
 
◄  Mobiliario a ser 
desmontado en La 
Casona. 
►Machihembrado en 
cielo de La Casona. 
 
  
◄  Instalaciones 
eléctricas sustituibles. 
►  Moho en paredes de 
La Casona que serán 
reconstruidas.  
 
Tabla N° 1: Descripción de avance de obra (Sustitución de instalaciones) en edificio El Recreo. 
Fuente: Fotografías tomadas en campo por autora de informe.  
Tabla N° 2: Descripción de avance de obra (Demolición y remodelaciones) en edificio El Recreo. 
Fuente: Fotografías tomadas en campo por autora de informe.  
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PERSPECTIVAS DE FACHADA 
PRINCIPAL (ESTE) DE EDIFICIO DE 
ADMINISTRACION INTA SAN ISIDRO 
3.7. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y OIT “SAN ISIDRO" 
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3.7.1. Ficha técnica del proyecto 
Firma supervisora: Asociación de Profesionales S.A de C.V 
Oficina principal: Las Colinas, Embajada de España 150 
M, al          este. 
Casa N° 219, NIC. C.A. 
Proyecto: Construcción de Centro de Desarrollo 
Tecnológico y OIT San Isidro. 
Monto del contrato de 
proyecto: 
C$ 77,437,239.38 
Identificación del contrato 
de proyecto El Recreo: 
PASOS-II-234-SBCC-CF-BID-01-2015-
109-2015  
Fecha de orden de inicio 
de proyecto El Recreo: 
03-Enero 2016 
Teléfonos: (505) 2293-9349 - (505) 8988-9317 
Representante legal: Ing. Amílcar Girón  
Coordinador general: Arq. Renata Marenco 
Ingeniero Residente: Ing. Tito Prado Sotelo 
Identificación del contrato 
de la supervisión: 
Contrato de préstamo BID No. 2738/BL-
NI 
Plazo contractual: 16 meses 
Firma del contrato: 11 de Noviembre 2015 
Orden de inicio: 20 de Noviembre 2015 
Monto del contrato de 
supervisión: 
Moneda Extranjera: U$ 315,459.38 
Moneda nacional: C$ 5, 832,354.23 
Nota: El monto del contrato de proyecto no incluye montos de 
adendum. 
 
3.7.2. Descripción de áreas del proyecto 
En resumen el proyecto se desglosa en las siguientes obras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° de Edificio Nombre de Edificio Área (m2)
1
Técnico 
administrativo de 
investigación
627
2 Parque ecológico 906
3 Dormitorios 100
4 Innovación agrícola 694
5 Invernadero 1 750
6 Invernadero 2 750
7 Sustrato 802.64
8 Lumbricultura 802.64
9
Bodega de 
alimentos 
318.52
10 Galera 1 756
11 Galera 2 756
12 Patio de secado 42
13
Bodega de 
maquinarias 
264
14 Bateria Sanitaria 70
15 Rampa 130
16
Caseta de control y 
muro perimetral
27.67
17
Obras viales de 
acceso
5400
18 Torre de vigilancia 36
19 Obras exteriores 191.58
Total de áreas a construir:       13424.25
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3.7.3. Descripción y ubicación del proyecto 
Específicamente este proyecto consiste en la Construcción de un complejo de 
edificios, compuesto, entre otros,  por:   I) Edificio Principal Técnico-administrativo 
cuya ala oeste es de dos plantas y el resto en su mayoría son de una sola planta, II) 
Un edificio de Comedor con sus áreas de apoyo, III) Un Auditorio que incluye Centro 
de documentación con sus aulas TIC, IV) Una Oficina de Innovación Tecnológica (OIT 
Matagalpa), V) Una Batería sanitaria, VI) Rampa de acceso, VII) Así como los 
edificios: Kiosco grande, Dormitorios, Innovación Agrícola, dos Invernaderos, Edificio 
Sustrato, Lumbricultura, dos Galeras ganadería, un Patio de Secado solar y una 
Bodega de maquinaria agrícola, VIII) Obras exteriores como caminos internos, 
parqueos y andenes que intercomunicaran las áreas de edificios e instalaciones 
agropecuarias referidas, una Caseta de control y muro frontal, cerco perimetral de 
protección permanente, IX) Obras Hidrosanitarias, obras pluviales, sistema de 
tratamiento de aguas residuales, X) Obras eléctricas, Voz y datos, ventilación y 
climatización. 
El Proyecto se localiza en el municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa, en 
las coordenadas 12°,53',58 ″latitud Norte y 86°,11',00″, a 114 kilómetros de la ciudad 
de Managua y a 7 kilómetros de municipio de San Isidro hacia la carretera a León. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8. Trabajos realizados en Construcción de Centro de Desarrollo 
Tecnológico San Isidro. 
 Mi desempeño en el CDT San Isidro Matagalpa consistió en: 
 La revisión de colocado de piso cerámica  
 Piqueteo, repello y fino en paredes exteriores e interiores 
 Colocación de cerchas arquitectónicas en fachadas principales del edificio 
Técnico administrativo 
 Revisión de instalaciones Eléctricas en Edificio técnico administrativo. 
 Revisión de instalaciones Hidrosanitarias. 
 Revisión de instalaciones de Voz y Datos 
 Supervisión de colocado de postes para Media Tensión eléctrica 
 Pruebas de nebulización y goteo de mangueras en invernaderos. 
 Instalación eléctrica en Galeras. 
 Supervisión de colocado de estructuras metálicas en edificio de Innovación 
Agrícola. 
 Supervisión de la construcción de cisterna de agua. 
 Base de torres para tanques de 5,000 galones para distribución de agua 
potable. 
 Construcción de vados para drenaje pluvial en Galeras.  
 Construcción de Canales de drenaje pluvial en Lumbricultura 
 Canales de drenaje en sustrato. 
 Excavación para mejoramiento y cimentaciones de dormitorios. 
 Reparación de obras exteriores en colocado de adoquines. 
 
Fuente: Google Earth 
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 Distribución de lámparas para edificio de Bodega de maquinaria agrícola. 
 Distribución de obras nuevas para circulación exterior (Andenes perimetrales 
en edificios). 
 Amortización de costos de obras. 
 Informes semanales. 
 Asistencia en giras de seguimiento con personal del dueño (INTA), 
especialistas de la supervisión (ASP) y contratista (LLANSA). 
En este periodo se realizaron pruebas de laboratorio a lo cual se me asigno dar el 
seguimiento, puesto que las resistencias de concreto no estaban alcanzando los 
porcentajes requeridos según especialistas. 
El proyecto se encontraba en un periodo de revisiones, debido a la elaboración de 
adendum, puesto que las cantidades contractuales ya no eran las que se requerían en 
el campo para poder finalizar la construcción de todos los edificios. 
De igual manera, el contratista había cometido errores en algunas prácticas de 
construcción como el repello y fino en paredes, además de no cumplir con las 
especificaciones técnicas del material utilizado, la mano de obra en campo no 
aplicaba de la manera correcta, la colocación de cerámicas empezó a quedar con aire 
entre el cascote y la pieza las cuales debían ser retiradas, láminas de zinc corroídas y 
cortadas. Lo que requería de una supervisión de todas las paredes, piezas de 
cerámica, láminas de zinc y otras malas prácticas que debían ser descartadas y ser 
reparadas durante la elaboración de adendum.  
Todas estas adversidades que ocurrían en el proyecto se generaban por la falta de 
comunicación por parte del contratista hacia la supervisión, ya que este continuaba 
con las actividades constructivas durante los días de descanso del personal. Cuando 
existían acuerdos entre las partes sobre notificar a través de la bitácora o mediante 
correo electrónico con dos días de anticipación la programación de actividades 
durante los días de descanso y así la supervisión realizaba su rotación de personal de 
tal manera que el avance siempre estuviera a cargo del residente o inspectores de 
ASP Consultores. 
 
 
Esta falta de comunicación trajo consigo todas estas malas prácticas antes 
mencionadas y el incremento de costos en los adendum, ya que las reparaciones ya 
no solo incluían mano de obra para realizar actividad de construcción sino de 
reparación. 
El tiempo estipulado contractualmente también sufrió cambios de extensión no solo 
por las malas prácticas del constructor, sino también por cambios en todos los planos 
constructivos del proyecto, que presentaban falta de lectura, errores de diseño 
estructural en rampa de acceso para discapacitados, niveles de piso en todos los 
edificios lo cual provocaba que el agua de lluvia pudiera ingresar, se realizaron 
demoliciones de edificios existentes cuando era desmontar las instalaciones porque 
los planos tenían lecturas erróneas, se encontraron escaleras con falta de altura y 
descansos, ambientes sin cascotes, baterías sanitarias sin accesos, columnas 
desplazadas con respecto a ejes, habían obras sin presupuestos incluidos en el 
conjunto y plan maestro de construcción, entre otras actividades. 
Todos estos errores son parte de la ejecución de los proyectos, parte de la 
responsabilidad con la que debe lidiar todo el equipo de la supervisión, observar, 
analizar y decidir cuál debe ser la solución para todas estas situaciones y tratar de 
evitar que se repitan para lograr concluir la obra en el menor tiempo posible sin 
generar costos elevados para el dueño. 
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3.8.1. Plano de cimentación para caseta de control en CDT San Isidro. 
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3.8.2. Cuadro de zapatas, columnas y vigas estructurales en caseta de control en CDT San Isidro. 
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3.8.3. Planta arquitectónica de caseta de control en CDT San Isidro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre2013 
Octubre2015  
 
Febrero 2016 
Diciembre 2016 
Informe de Prácticas Profesionales en Empresa de Supervisión “ASP Consultores S.A. de C.V.”, Managua, 2016 
 
BR. MARÍA VIRGINIA GONZÁLEZ ESPINOZA 
TUTOR: ARQ. EDUARDO JOSE MAYORGA NAVARRO 
Página 64 
  
 
  
 
 
 
 
 
3.8.4. Plano de elevaciones estructurales eje “B” y “2” de caseta de control en CDT San Isidro. 
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3.8.5. Plano de elevaciones estructurales en los ejes “A” y “5” de caseta de control en CDT San Isidro. 
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3.8.6. Planos de distribución de tomacorrientes y luminarias en edificio de Bodegas de maquinarias agrícolas CDT San Isidro. 
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3.8.7. Memoria fotográfica de la supervisión de obra en CDT y OIT San Isidro. 
  
MEMORIA FOTOGRÁFICA 
IMAGEN DESCRIPCIÓN IMAGEN 
 
 
◄ Colocado de 
formaleta para cisterna.  
 
►  Colado de concreto 
en paredes laterales de 
cisterna. 
 
  
◄ Verificación 
topográfica de circuito 
de escuadras en 
colocado de cerámica. 
 ►  Colocado de postes 
para media tensión.  
 
 
 
◄  Colocado de cerchas 
arquitectónicas en 
fachada principal 
Técnico Administrativo. 
 
►  Acabado de paredes 
y techo Fachada de 
edificio principal 
Técnico Administrativo  
 
MEMORIA FOTOGRÁFICA 
IMAGEN DESCRIPCIÓN IMAGEN 
 
 
◄ Prueba de sistema de 
goteo y nebulización en 
invernaderos. 
►  Construcción de 
vado perimetral en 
sustrato para drenaje 
pluvial. 
 
 
 
◄ Colocado de 
estructura metálica para 
escaleras en edificio 
Innovación Agrícola. 
 ►Excavación para 
fundaciones del edificio 
Dormitorios. 
 
 
 
◄  Mejoramiento en 
fondo de excavación 
para colocación de 
acero estructural de 
zapatas. 
►  Colado de concreto 
en escaleras de edificio 
Técnico Administrativo.  
 
Tabla N° 1: Descripción de avance de obra (Invernadero, sustrato, técnico e innovación) en edificio San Isidro 
Fuente: Fotografías tomadas en campo por autora de informe.  
Tabla N° 2: Descripción de avance de obra (Técnico administrativo y obras exteriores) en edificio San Isidro 
Fuente: Fotografías tomadas en campo por autora de informe.  
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3.8.8. Comprobantes de permanencia en proyecto CDT y OIT San Isidro. 
 
 
 
Ilustración 1: Hoja N°1 de gira de seguimiento CDT y OIT San Isidro. Avance de obra. 
Fuente: Escáner realizado por autora del informe. 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2: Hoja N°1 de gira de seguimiento CDT y OIT San Isidro. Entrega de Invernaderos. 
Fuente: Escáner realizado por autora del informe. 
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PROYECTO 
DESARROLLADO EN LAS 
PRACTICAS 
PROFESIONALES 
Capítulo IV:
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4.1. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO “POSOLTEGA” 
 
PERSPECTIVA DE FACHADA 
PRINCIPAL (ESTE) DE EDIFICIO CDT 
POSOLTEGA. 
 
 
 
 
PERSPECTIVA FACHADA ESTE. ACCESO A 
CDT POSOLTEGA. 
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4.2. Ficha técnica del proyecto 
 
Firma supervisora: Asociación de Profesionales S.A de C.V 
Oficina principal: Las Colinas, Embajada de España 150 
M, al          este. 
Casa N° 219, NIC. C.A. 
Proyecto: Construcción de Centro de Desarrollo 
Tecnológico Posoltega. 
Monto del contrato de 
proyecto: 
C$ 50,047,665.43 
Identificación del contrato 
de proyecto CDT 
Posoltega: 
PASOS-II-268-LPI-O-BID-05-2015-17-
2016 
Fecha de orden de inicio 
de proyecto CDT 
Posoltega: 
05-Agosto 2016 
Teléfonos: (505) 2293-9349 - (505) 8988-9317 
Representante legal: Ing. Amílcar Girón  
Coordinador general: Arq. Renata Marenco 
Ingeniero Residente: Ing. Willy Hernández  
Identificación del contrato 
de la supervisión: 
Contrato de préstamo BID No. 2738/BL-
NI 
Plazo contractual: 16 meses 
Firma del contrato: 11 de Noviembre 2015 
Orden de inicio: 20 de Noviembre 2015 
Monto del contrato de 
supervisión: 
Moneda Extranjera: U$ 315,459.38 
Moneda nacional: C$ 5, 832,354.23 
Nota: El monto del contrato de proyecto no incluye montos de 
adendum. 
 
4.3. Descripción de áreas del proyecto 
 
En resumen el proyecto se desglosa en las siguientes obras: 
 
Edificio Administración con un área de construcción de: 
 
Área total: 303.23 m2 
 
Edificio Central con un área de construcción de: 
 
Área total: 338.59 m2 
 
Edificio de Laboratorios con un área de construcción de: 
 
Área total: 395.65 m2 
 
Obras exteriores con un área de construcción de: 
 
Caseta de control entrada principal 17.72 m2 
 
Área total: 17.72m2 
 
Área total a construir: 1,055.72 m2 
 
Áreas complementarias: 
 
Caja puente para acceso vehicular y peatonal. 
 
Desarenadores. 
 
Cisterna. 
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4.4. Programación de ejecución del proyecto CDT Posoltega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPAS 5-abr.-16 17-abr.-17 378 D
1 ETAPA DE DISEÑO 5-abr.-16 4-ago.-16 122 D
2 PRELIMINARES 5-ago.-16 20-ago.-16 15 D
3 MOVIMIENTO DE TIERRA 13-ago.-16 12-sep.-16 30 D
4 FUNDACIONES 12-sep.-16 22-oct.-16 40 D
5
ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS Y 
COLUMNAS
23-sep.-16 12-nov.-16 50 D
6 PAREDES DE MAMPOSTERÍA 27-sep.-16 17-nov.-16 51 D
7 ACABADOS 7-nov.-16 19-feb.-17 104 D
8
ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE TECHOS 
(LOSAS DE CONCRETO DE TECHOS)
18-nov.-16 11-feb.-17 85 D
9 PISOS 16-dic.-16 24-feb.-17 70 D
10 PARTICIONES LIVIANAS 4-feb.-17 8-mar.-17 32 D
11 CIELOS FALSOS 4-feb.-17 19-mar.-17 43 D
12 VENTANAS 21-feb.-17 23-mar.-17 30 D
13 PUERTAS EN GENERAL 21-feb.-17 23-mar.-17 30 D
14 MOBILIARIO 6-feb.-17 8-mar.-17 30 D
15 SISTEMA HIDROSANITARIO 26-oct.-16 29-ene.-17 95 D
16 INSTALACIONES ELECTRICAS 2-oct.-16 29-mar.-17 178 D
17 CLIMATIZACION 14-feb.-17 26-mar.-17 40 D
18 CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES 5-nov.-16 18-mar.-17 133 D
19 PINTURA 19-mar.-17 18-abr.-17 30 D
20 LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA 13-abr.-17 17-abr.-17 4 D
PROGRAMACION DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE TODAS LAS INTERVENCIONES
ITEM
ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIVAS
FECHA DE 
INICIO
FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN
DURACION DE LA 
ACTIVIDAD
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4.5. Descripción del proyecto 
El proyecto comprende el Reemplazo y Ampliación de la Infraestructura del CDT 
Posoltega, con el objetivo de mejorar las condiciones para el desarrollo de la 
investigación agropecuaria para la Región II del país. 
 
Como parte del componente II, el INTA prevé rehabilitar los Centros de Desarrollo 
Tecnológico (CDT), las Estaciones Experimentales (EE) y Oficinas de Extensión, las 
cuales son plataformas de desarrollo en los territorios que promueven una amplia 
difusión y adopción de tecnologías, que contribuyen a impulsar un proceso de 
transferencia tecnológica en el sector agropecuario nicaragüense para incidir en el 
mejoramiento de los niveles de productividad. Están distribuidos a nivel nacional de tal 
manera que se enfoquen en promover los rubros de mayor importancia en su entorno 
y de acuerdo a las condiciones geográficas. Son indispensables para acompañar el 
proceso de transformación de los sistemas de producción, el uso de varietal mejorado, 
la adopción de nuevas técnicas de producción así como el manejo óptimo de cosecha 
y post cosecha; a través de cambio de técnicas aceleradas que permitan dar saltos 
cuantitativos y cualitativos en el campo productivo y económico.  
 
En este sentido el modelo de desarrollo agropecuario del INTA propone reorientar la 
estrategia de trabajo, desarrollando la investigación e innovación a fin de incrementar 
la producción y productividad principal de pequeños y medianos productores/as de 
nuestro país. Basado en la priorización inicial de obras, este proyecto se licitó bajo la 
modalidad Diseño y Construcción el CDT Posoltega. 
 
El Diseño arquitectónico, presenta un conjunto de edificaciones con las áreas bien 
definidas, integrada en un solo bloque, pero independientes cada uno de los tres  
edificios que lo conforman y  que corresponden a:  
 
i) Edificio de administración, auditorio, e investigación agrícola,  
 
ii) En el Edificio central se tiene las área de planificación, informática, 
transferencia y dirección del CDT,  
 
iii) El edifico este, contiene el laboratorio de suelos y agua y la biblioteca; 
 
Siendo esta distribución arquitectónica la más recomendable para el proyecto desde 
el punto de vista técnico, social, ambiental, institucional y económico. 
- Caja puente 
El Proyecto incluye la construcción de una caja puente como principal punto de 
acceso y mejora de infraestructura. 
 
4.6. Objetivos del proyecto 
4.6.1. Objetivo General 
Mejorar la capacidad del CDT Posoltega para desarrollar innovación agrícola en las 
áreas de su competencia, en especial para cultivos de granos básicos, oleaginosas y 
ganadería, como temas esenciales para mejorar la productividad agropecuaria en la 
región II.  
 
4.6.2. Objetivos específicos  
 Rehabilitar la infraestructura técnico-administrativa por medio de la 
construcción de un edificio moderno que albergará a los investigadores y 
personal de campo, mejorando sustantivamente las condiciones de trabajo 
para el personal. 
 
 Construir un centro de capacitación enmarcado en biblioteca y auditorios que 
permitan la diseminación de conocimiento en los cultivos de la región con la 
finalidad de mejorar los rendimientos de campo de los productores. 
 
 Dotar de una capacidad instalada de para realizar análisis de suelos y agua 
que permitirán orientar el uso de los recursos con mayor rigor científico 
contribuyendo al aumento de la productividad. 
 
4.6.3. Soluciones con la construcción del CDT Posoltega 
Para el proyecto se evaluaron como alternativas de solución:  
i) Mejorar la infraestructura existente,  
 
ii) Desarrollo a escala de la infraestructura en base a un plan maestro de 
desarrollo, y  
 
iii) Reemplazo de las edificaciones principales y del acceso al centro como 
infraestructura básica para mejorar el funcionamiento. 
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4.7. Macro y Microlocalización del proyecto 
El CDT “Posoltega” también conocido como Centro Experimental de Occidente (CEO), 
se encuentra en el municipio de Posoltega del departamento de Chinandega. Se ubica 
en las coordenadas geográficas 12°33'16.84" latitud norte y 86°58'47.56" longitud 
oeste, a 114 km de la ciudad de Managua, con altura de 75 a 90 m.s.n.m. El gráfico 
Nº 1, presenta la Microlocalización del CDT. 
 
El Centro de Desarrollo Tecnológico está ubicado en el municipio de Posoltega a 2 
kms de la cabecera municipal a orillas de la carretera que conduce a la ciudad de 
Posoltega, unos 5 kms de la carretera Chinandega-Managua en el km 145. En su 
ubicación está a una altura de 175 m.s.n.m. Cuenta con una extensión de 49 
manzanas, las cuales  se utilizan para las investigaciones agrícolas en granos 
básicos, oleaginosas y ganadería que son la base de la producción en la región II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8. Aporte socio-económico del proyecto 
El Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional (GRUN) considera al sector 
agropecuario como uno de los ejes principales para dinamizar la economía nacional. 
Dentro de ese marco, desde 2007 formuló su política para el desarrollo rural 
sostenible y el Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRORURAL-I), dentro del 
cual debe enmarcarse la inversión pública del sector. El programa se alinea con el 
Programa Nacional de Alimentos, ejecutado por MAG e INTA, cuyo objetivo es 
impulsar la generación de empleo, ingresos y el incremento de la producción, la 
productividad y la calidad de alimentos, mediante la provisión de recursos y servicios 
públicos estratégicos, efectivos y adecuados. 
 
El proyecto se inserta en la Estrategia Productiva del GRUN que prioriza el 
fortalecimiento de la economía familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa, que 
tiene como objetivos reducir la pobreza y desigualdad, aumentar la producción y la 
productividad, fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria y adaptar el país al 
cambio climático. 
 
Son beneficiarios directos del proyecto: i) los técnicos y personal administrativo que 
labora en el CDT total de 25 personas. i) los productores atendidos estimados en unos 
5,000. Son Beneficiarios indirectos, las familias asociados a los beneficiarios, a los 
técnicos de las otras instituciones del sector agropecuario, a los profesores, 
estudiantes e investigadores agropecuarios de las universidades y centros técnicos de 
la región, para un total estimado de unos 50,000 beneficiarios del proyecto. 
 
4.9. Descripción de actividades realizadas en proyecto CDT 
Posoltega. 
4.9.1. Diseño 
Durante esta etapa del proyecto, las actividades a desempeñar que me asignaron 
fueron, la revisión de propuestas de anteproyectos por parte del contratista, revisión 
de presupuestos a lo largo de la etapa de diseño hasta la consolidación final de 
cantidades contractuales, asistencia en reuniones de consolidación de criterios de 
diseño en conjunto con la institución dueña, contratista, especialistas (Hidrosanitarios, 
Eléctricos, Voz y Datos, Ambientalistas, Estructurales), visitas de campo para sondeos 
en sitio de proyecto, entre otras. Cabe recalcar la importancia de estar presente en la 
presentación y aprobación de diseños finales para el proyecto, ya que esto conlleva 
gran responsabilidad para el desarrollo de las etapas de construcción.  
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4.9.1.1. Comprobantes de asistencia y revisión de planos de proyecto CDT Posoltega 
 
 
 
 
Figura N°35: Acta formal de entrega de planos para revisión de edificio CDT Posoltega 
Fuente: Escáner realizado por autora de informe.  
Figura N°36: Acta formal de entrega de planos para revisión de edificio CDT Posoltega Segunda pagina 
Fuente: Escáner realizado por autora de informe.  
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4.9.2. Ejecución de proyecto 
4.9.2.1. Actividades de gabinete realizadas en el proyecto 
 
Como parte del equipo consultor de supervisión estaba sometida a realizar funciones 
necesarias para el buen desarrollo armonioso de la obra con la empresa constructora, 
desde la etapa de diseño hasta la etapa en que concluyera mi estadía en el Proyecto 
CDT Posoltega. Durante este periodo realice actividades de gabinete tales como: 
 
1. Controlar el aspecto económico financiero de las obras. 
2. Controlar los planos de replanteo de acuerdo al avance de las obras en 
conjunto con el equipo de diseño por parte del contratista. 
3. Controlar el cumplimiento de las normas legales sobre aspectos de trabajo y 
otras relacionadas a los mismos. 
4. Verificar el cumplimiento de las normativas ambientales y asegurar la calidad 
ambiental del sitio durante el desarrollo de las obras y asegurar el 
cumplimiento de las normas NTON relacionadas con el tipo de obra. 
5. Velar directa y permanente por el fiel cumplimiento del contrato de ejecución 
de las obras y por la correcta ejecución del mismo para que este se ejecute en 
armonía y concordancia con las especificaciones y condiciones estipuladas. 
6. Revisar las especificaciones técnicas emitiendo informes que permitan que la 
entidad contratante pueda adoptar las disposiciones que sean necesarias. 
7. Abrir el libro de bitácora, necesariamente y firmando todas sus páginas 
conjuntamente con el ingeniero residente de la obra. 
8. Reportar en el libro de bitácora ordenes, sugerencias consultas, avances 
diarios de obras y trazos de obras parciales. 
9. Revisar las solicitudes de los contratistas para la obtención de los adelantos en 
efectivo y para la adquisición de materiales controlando el ingreso de los 
mismos a la obra. 
10. Controlar el cumplimiento de los plazos parciales estipulados en el calendario 
de avance de las obras. 
 
 
 
11. Anotar en libro de bitácora los atrasos injustificados exigiendo al contratista el 
ajuste de estos, para informar a la entidad contratante la resolución del 
contrato de persistir dichos atrasos. 
12. Revisar, analizar y emitir un informe de recomendaciones, acerca de las 
propuestas adicionales (ejecución de obras complementarias) que el contratista 
pueda presentar durante la ejecución de las obras. 
13. Presentación de informe inicial, informes mensuales, semanales y reportes 
diarios de inspectorías para informar a la institución dueña del avance de obra. 
 
4.9.2.2. Actividades de campo realizadas en el CDT Posoltega 
Conjuntamente con las actividades de gabinete, también debía velar por el buen 
desempeño de la obra por parte del contratista. Entre estas actividades: 
 
1. Controlar los avances de las obras y exigir al contratista que adopte las 
medidas necesarias para lograr su cumplimiento. 
2. Controlar las normas de seguridad, higiene y operatividad de la obra en 
resguardo de la integridad física de los trabajadores. 
3. Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad del personal técnico y obrero que 
el contratista asigne a la obra. 
4. Controlar la cantidad y calidad de los materiales utilizados en la obra. 
5. Exigir al contratista el retiro inmediato de trabajador de incapacidad, 
incorrecciones, desordenes o cualquier otra falta que tenga relación directa con 
la ejecución de la obra. 
6. Inspeccionar y controlar la entrega de los materiales, en las cantidades y 
plazos establecidos en el calendario de adquisición de materiales, así mismo 
controlar la cantidad de estos. 
7. Ordenar el retiro inmediato de los materiales que hayan sido rechazados por su 
mala calidad o por no corresponder a las especificaciones técnicas. 
8. Exigir al o los contratistas la permanencia en obra del personal y el equipo 
necesario. 
9. Verificar y valorizar los cómputos métricos que presentan los contratistas; 
elaborando la valorización cuyo pago gestionaran los contratistas. 
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4.9.3. Administración del proyecto 
La función de la empresa consultora de supervisión es coordinar las diferentes 
funciones como aplicación, organización, dirección y control de la ejecución del 
proyecto.  
La responsabilidad de administrar el proyecto CDT Posoltega, también fue parte de mí 
que hacer en los meses de prácticas profesionales, ya que durante los primeros tres 
meses de diseño más tres meses de ejecución a partir de la entrega de sitio, no había 
sido contratado el ingeniero residente de la supervisión, al cuarto mes de ejecución se 
hizo relevo de puesto y pase a encargarme solamente de la inspectoría del proyecto, 
lo cual incluye trabajo propiamente de la supervisión en campo y elaboración de 
informe, sin la administración a mi cargo. Durante todo este proceso tuve el apoyo de 
la Coordinadora general de proyectos (Arq. Renata Marenco) y el Gerente de país 
(Ing. Allan Mendoza) para guiarme en la buena dirección de la administración y 
fomentar mi crecimiento profesional. 
 
Administrar el proyecto no solo implico actividades como elaboración de avalúos, 
levantamientos diarios de avance de obra y verificación de costos según contrato, sino 
también; 
 Administración de gastos del personal de apoyo de la supervisión. 
 Viáticos de personal técnico de laboratorio. 
 Gastos de giras de campo,  
 Solicitudes de visitas por especialistas en el proyecto. 
 Solicitudes de pagos para especialistas. 
 Solicitudes de pagos para vivienda. 
 Solicitudes de pagos de impuestos por renta. 
 Administración de caja chica. 
 Rendiciones de gastos en el proyecto para la empresa que laboraba. 
 Solicitud y pago de equipo topográfico. 
 
La supervisión y administración de obras, es la etapa 
donde el profesional encargado se compromete a 
suministrar, administrar y verificar la calidad de los 
materiales, mano de obra y equipos para que los trabajo se 
ejecuten de acuerdo al programa de obra y en el tiempo 
señalado en contrato inicial. 
 
 
4.9.4. Reporte fotográfico y descripción de actividades de campo en 
Proyecto CDT Posoltega. 
 
Diagrama 1: Entrega de sitio CDT Posoltega. 
Fuente de Fotografías: Tomadas en campo por Autora del informe. 
ENTREGA DE SITIO 
 
La entrega de sitio para el proyecto 
se realizó el día 05.08.2016, con la 
presencia del personal 
representante del dueño (INTA), 
contratista (LLANSA), supervisión 
(ASP) y actuales funcionarios de 
las instalaciones anteriores del 
Centro Experimental de Occidente 
Posoltega. 
Durante la entrega se hicieron 
algunos acuerdos para dar inicio a 
las actividades preliminares del 
proyecto. 
-Realizar una Berma (Barrera 
elevada) con el material 
descapotado. 
-Mantenimiento a camino de 
acceso 
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4.9.4.1. Preliminares 
Diagrama 2: Descripción de actividades preliminares. 
Fuente de Fotografías: Tomadas en campo por autora de informe. 
4.9.4.2. Movimiento de tierra 
Diagrama 3: Descripción de actividades de movimiento de tierra. 
Fuente de Fotografías: Tomadas en campo por autora de informe. 
PRELIMINARES 
Movilización y 
desmovilización de 
equipos: 
El contratista inicio con 
el ingreso de sus 
maquinarias de trabajo 
para continuar con 
actividades de 
movimiento de tierra. 
Tala de árboles 
existentes y extraer 
raíces: 
Para la construcción del 
CDT Posoltega fue 
necesario realizar corte 
y destronque de  
árboles de tigüilote y 
Marango. 
Construcciones 
temporales: 
El contratista dio inicio 
con la construcción de 
oficinas temporales que 
alojarían a la 
supervisión y personal. 
De igual manera S.S 
provisionales, Comedor 
y bodegas. 
   
   
MOVIMIENTO 
DE TIERRA 
Descapote en 
suelo natural 
con equipo: 
El contratista 
finalizando el 
destronque de 
árboles, se 
dispuso a 
realizar el 
descapote de 
0.20m del suelo 
natural para 
iniciar con 
terraza. 
Corte de 
terraza: 
Se dio inicio con 
el corte de 0.4m 
para terraza 
según diseño. El 
proceso del 
corte fue dividir 
el área de 
3000m2 
requeridos de 
terraza entre 7 
tramos. 
Relleno y compactación: 
Con el mismo procedimiento 
del área dividida se realizó el 
relleno y compactación, con 
40% material del sitio y 60% 
material selecto del banco de 
material Sílico. Este 
procedimiento se hizo en 
capas de 0.20m hasta 
alcanzar una terraza de 
0.80m. Se realizaron pruebas 
de compactación in situ a 
cada capa realizada de 
terraza. 
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4.9.4.3. Fundaciones 
 
Diagrama 4: Descripción de actividades en excavación, mejoramiento, armado y colocado de acero y concreto. 
Fuente de Fotografías: Tomadas en campo por autora de informe. 
 
FUNDACIONES 
 
Excavación estructural: 
Finalizando la 
compactación de la 
terraza, se realiza el 
emplazamiento de lo 
que serán los 
volúmenes a construir 
y se da inicio al trazo y 
nivelación seguido de 
la excavación 
estructural. Cabe 
resaltar que durante 
este periodo 
estábamos en invierno 
y fue la etapa crítica.  
Mejoramiento de suelo: 
Conforme el avance de la 
excavación, también se 
empezó con el 
mejoramiento de suelo 
en fondo de zapatas.  
Este se realizó con una 
proporción de 1:8 (Una 
bolsa de cemento y 8 
pies3 de material del 
sitio) en una sola capa de 
0.25m, sobresaliendo 
0.20m a cada lado de la 
dimensión de la zapata 
 
Acero de refuerzo 
Zapatas, Columnas y Viga 
Asísmica: 
Los obreros del área de 
armado estaban en la 
labor del alistado y 
armado para luego 
colocar el acero de 
zapatas y columnas sobre 
el mejoramiento realizado. 
Al mismo tiempo se 
empezó a armar el acero 
para vigas Asísmica y 
tenerlo listo para cuando 
hiciera la compactación. 
 
Formaleta para 
zapatas, pedestales 
y vigas Asísmica: 
La cuadrilla de 
carpinteros, después 
del colocado de 
acero y verificación 
con la topografía, 
empezaron con el 
colocado de 
formaletas en 
zapatas y 
pedestales dejando 
listo para colado de 
concreto estructural. 
Concreto: 
Esta actividad también 
iba en secuencia 
después de colocar la 
formaleta. Se realizó la 
colada de concreto y 
dar inicio al 
compactado de suelo, 
debido a las 
condiciones climáticas 
que afectarían el 
avance de la obra. 
Concreto de 3000psi 
hecho manual con 
trompos de 1Pie3. 
Relleno y compactado: 
Para continuar con el 
colocado del acero de 
viga Asísmica, se 
empezó a compactar en 
capas de 0.20m con un 
diseño de relleno de 
1:10 y compactado con 
brinquinas, que no 
estaba previsto pero 
que por razones de 
lluvia era lo más 
conveniente para evitar 
el desfase del avance 
de obra. 
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4.9.4.4. Estructura de concreto (Vigas y Columnas) 
Diagrama 5: Descripción de actividades de Estructura de concreto. 
Fuente de Fotografías: Tomadas en campo por autora de informe. 
 
ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 
Acero de refuerzo: 
Una vez finalizada la actividad de relleno y 
compactación, se dispone el contratista a colocar 
el acero de la viga asísmica. Durante esta etapa, 
el proyecto había alcanzado un estado de 
desfase debido a las fuertes lluvias, lo cual 
provoco que el relleno se saturara de agua y no 
permitiera la compactación requerida. Después 
de dar solución con un suelo cemento 
compactado en días soleados y cubierto con 
toldos plásticos se logró colocar el acero. El 
acero de columnas ya estaba colocado y el de 
vigas intermedias estaba listo para ser colocado. 
Formaleta: 
La formaleta utilizada para el 
colado de concreto en viga 
asísmica era metálica y fue 
elaborada por soldadores en el 
campo, puesto que para el 
contratista sería factible 
reutilizarlas. Además de la 
comodidad del colocado. Para 
colado de vigas intermedias y 
columnas se utilizaron tablas  de 
madera colocadas por carpinteros 
del proyecto 
Concreto 3,000psi para vigas y columnas: 
Finalizando el colocado de la formaleta en vigas y 
columnas se procedió al colado de concreto 
estructural de 3000psi en viga asísmica, 
desencofrando a las 72 horas para proceder a 
colocar la mampostería de bloque de 0.20m x 
0.20m para paredes exteriores y de 0.15m 
x0.15m para paredes internas. Cuando se 
alcanzó la altura intermedia según planos, se 
colocó acero de  viga intermedia al igual que la 
formaleta y se procedió a colar el concreto. Ya en 
este momento se estaba armando acero para 
dinteles y viga corona. 
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4.9.4.5. Paredes de Mampostería 
 
Diagrama 6: Descripción de actividades en etapa de paredes de mampostería. 
Fuente de Fotografías: Tomadas en campo por autora de informe. 
 
 
4.9.4.6. Sistema Hidrosanitario 
 
Diagrama 7: Descripción de actividades de colocación de tubería y accesorios de agua potable. 
Fuente de Fotografías: Tomadas en campo por autora de informe. 
PAREDES DE 
MAMPOSTERÍA 
Mampostería de bloque de 8”x8”x16” para 
exterior: 
Según especificaciones técnicas del diseño 
arquitectónico, las paredes exteriores deben 
ser con bloque de mayor dimensión. Luego de 
72hrs de colado de viga asísmica se dispuso 
el contratista a levantar las paredes exteriores 
con el fin de recuperar el tiempo en desfase 
que mantenía el proyecto. 
Mampostería de bloque de 
6”x8”x16”para interior: 
De igual manera, después de colada 
la asísmica en interior del edificio, se 
dio inicio al colocado de bloque de 
0.15mx0.15m. Las paredes debían 
ser solidas debido a que el edificio 
fue diseñado para ser laboratorio de 
muestras de agua y suelo 
 
 
 
 
 
  
SISTEMA 
HIDROSANITARIO 
Instalación de tubería 
y accesorios PVC de 
Ø 1 1/2" SDR-17: 
Con el inicio del 
colocado de  
mampostería se dio 
inicio al zanjeo y 
conformación para 
colocar tubería de 
agua potable en el 
perímetro del edificio. 
 
Instalación de tubería y 
accesorios PVC de Ø 2" 
SDR-26: 
Esta tubería fue 
colocada en el extremo 
del edificio norte donde 
se encuentran ubicados 
los laboratorios, cuartos 
de lavado y duchas de 
emergencia  
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4.9.4.7. Instalaciones Eléctricas 
Diagrama 8: Descripción de actividades de cableado eléctrico en interior y exterior del proyecto. 
Fuente de Fotografías: Tomadas en campo por autora de informe. 
 
4.9.4.8. Obras exteriores 
Diagrama 9: Descripción de actividades en construcción de obras exteriores. 
Fuente de Fotografías: Tomadas en campo por autora de informe. 
 
OBRAS 
EXTERIORES 
Construcción de 
Cisterna: 
Para salir del estado 
de desfase, se 
iniciaron actividades 
de exteriores, la 
cisterna es una 
actividad pesada 
volumétricamente 
por lo que se dio 
inicio a la 
excavación y 
mejoramiento de 
suelo para colocar 
acero de losa 
inferior. 
Construcción de 
Pozos de absorción: 
De igual manera se 
dio inicio a la 
excavación y 
levantamiento de 
paredes de pozos 
de absorción 
ubicados al noreste 
del edificio, teniendo 
paredes de bloques 
de 8”x8”x16” 
cubriendo en todo 
su perímetro con un 
geotextil no tejido y 
relleno de grava. 
Construcción de Desarenadores: 
Al mismo tiempo se realizaba la 
excavación de los Desarenadores en  
el costado norte y costado sur del 
edificio. Estos teniendo dimensiones 
de 2.00m x 4.00m cada uno. El 
desarenador Norte estaba 
conformado y con formaleta listo para 
ser colado de concreto.  
Paralelamente se empezaba la 
excavación de zanjas de infiltración 
para los dos Desarenadores las 
cuales eran 2 zanjas para cada de 
uno con dimensiones de 
4.20mx7.20m cada zanja. 
    
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS  
Luminarias 
interiores: 
Canalización y 
cableado para 
apagadores 
sencillos y 
conmutados en 
edificio Norte y 
Sur. Se le dio 
inicio a esta 
actividad desde 
que se iniciaron 
las paredes de 
mampostería. 
Iluminación 
exterior: 
El contratista, 
en vista de que 
el proyecto 
empezaba a 
entrar en 
desfase 
nuevamente, 
decidió iniciar 
con excavación 
para postes de 
media tensión 
en el exterior de 
la obra. 
Tomacorrientes: 
La canalización 
y cableado para 
tomacorrientes 
también se 
inició al mismo 
tiempo que la 
canalización 
para iluminación 
interior. 
En este caso 
hubo limitantes 
con respecto a 
la mano de obra 
que lo realizaba. 
Media tensión: 
Se realizó la 
colocación de 
los postes en 
exterior para la 
media tensión. 
 Seguido a esto 
se inició el 
cableado y la 
instalación de 
luminarias 
exteriores en 
todos los postes 
colocados. 
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4.9.4.9. Construcción de caja puente 
 
Diagrama 10: Descripción de actividades en construcción de Caja puente como acceso principal al proyecto CDP Posoltega. 
Fuente de Fotografías: Tomadas en campo por autora de informe 
CAJA PUENTE 
Demolición de 
paredes existentes 
del cauce: 
De da inicio a la 
demolición de las 
paredes una vez 
puesto acero en el 
proyecto y tratando 
de aprovechar días 
soleados ya que el 
invierno estaba en su 
pleno apogeo y 
podía provocar 
inundaciones. 
 
Mejoramiento 
de suelo para 
losa inferior: 
Luego de 
demoler 
paredes en el 
área  se 
propuso 
diseño de 
mejoramiento 
siendo 1:8 con 
material 
selecto de 
Silico. 
Colocado de 
acero de 
refuerzo para 
losa inferior y 
paredes 
laterales: 
Conformado y 
compactado el 
suelo cemento, 
se colocó la 
parrilla con 
doble refuerzo 
para losa 
inferior. 
Colocado de 
formaleta para 
colar losa 
inferior y 0.60m 
de altura para 
paredes 
laterales: 
Verificando la 
ubicación del 
acero con 
topografía se 
da inicio con el 
acero lateral y 
formaleta. 
 
Colado de 
concreto 
4,000psi para 
losa inferior y 
paredes 
laterales: 
Ya finalizado el 
colocado de 
formaleta, se 
realizó colada 
de concreto 
premezclado 
con prueba de 
revenimiento 5”. 
 
Colocado de 
segunda parte 
de acero de 
refuerzo de 
paredes laterales 
y armado de losa 
superior y 
formaleta: 
Después de 
72hrs de 
fraguado, se 
coloca acero de 
refuerzo para 
losa superior. 
 
 
Colada de 
concreto 
4,000psi para 
paredes 
laterales: 
Esta actividad 
se hizo en 
conjunto con la 
colada de 
concreto de la 
losa superior 
de la caja 
puente. 
Colocado de 
acero de 
refuerzo de 
losa superior y 
bordillo: 
El acero de 
refuerzo para 
losa superior 
estaba alistado 
y los 
armadores se 
disponían a 
colocar en el 
menor tiempo. 
Colocado de 
formaleta para  
colado de 
concreto en 
losa superior: 
Mientras 
armadores 
colocaban 
acero, los 
carpinteros se 
encargaban de 
clavar la 
formaleta para 
la losa superior  
Colada de 
concreto 
4000psi en 
losa superior: 
Por último se 
realizó la 
colada de 
concreto para 
la losa superior  
que luego de 
alcanzar los 
4000psi se 
realizaría 
relleno en 
laterales. 
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4.10. Conclusión del informe de Prácticas Profesionales 
 
Para el futuro profesional es una necesidad poder poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos en los años de formación. Sentir que se ha desarrollado 
competitivamente dentro del ambiente laboral, poder aportar al crecimiento y 
desarrollo de la empresa como tal y la trascendencia que tiene el hecho de poder 
participar en la ejecución de un proyecto de interés tecnológico para toda la población 
del país. 
En mis Prácticas Profesionales realizadas para la empresa ASP Consultores, no 
puedo dejar de mencionar que todo lo aprendido ha sido de gran importancia para mi 
crecimiento personal pero sobre todo profesional. Haber permitido que me involucrara 
en todas las áreas de trabajo y poder hacer uso de las herramientas con las que 
dispone la empresa fue el voto de confianza que se me brindo desde que ingrese a la 
misma y de igual manera me forjaron a ser perseverante en el camino de aprendizaje 
laboral-profesional. 
Parte de lo nuevo aprendido dentro de la empresa fueron los sistemas de supervisión 
empleados por el personal tanto para obras verticales como horizontales y dentro del 
mismo ambiente administrativo, procesos de licitaciones, revisiones de diseños para 
ejecución, gerencia y administración de proyectos y la funcionalidad e importancia de 
cada profesional de la empresa para lograr trabajar en conjunto armoniosamente. 
Parte de mi aprendizaje en ASP Consultores, también fue comprobar que los diseños 
elaborados al comienzo del proyecto, no se mantienen 100% en el campo, puesto 
que muchas veces estructuralmente lo propuesto no funciona, tales casos los puede 
observar en los cuatro proyectos ejecutados donde se realizaron modificaciones en 
seccionamiento de fundaciones, cambios en diseño de estructura de techo, nuevas 
distribuciones para ambientes con particiones livianas, etc. 
En este proceso también comprendí la importancia de la elaboración de los planos AS 
Built, que contienen el diseño final del proyecto ejecutado. Estos planos incluyen 
todas las modificaciones realizadas que por razones de fuerza mayor obligan a 
adecuar el diseño a lo funcional. 
Durante este proceso la empresa también es beneficiada por el trabajo, dedicación y 
disponibilidad que por mi parte se ofrecía. Parte de mi contribución para la empresa 
fue el diseño de estructuración de nuevos formatos para informes mensuales y 
semanales, diseño de estructuración de formatos de avalúos para control de 
cantidades y avances de obra y formatos para control de personal e inventarios de 
herramientas. 
Existe una reciprocidad de conocimientos de Practicante-Empresa, por lo que parte 
de mi conclusión es incentivar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y a los 
próximos egresados de la Facultad de Arquitectura (FARQ), a que opten por esta 
forma de culminación de estudios, ya que es lo más real a ser parte del desarrollo 
como profesionales y es la forma de seguir enriqueciendo el conocimiento adquirido 
en nuestra alma mater. 
4.11. Recomendaciones del informe de Prácticas Profesionales 
Luego de realizar las Prácticas Profesionales, existen cuestionamientos sobre 
algunos requerimientos que son necesarios para el proceso de titulación no solo para 
esta alternativa, sino para todas las alternativas que ofrece la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI). Y es a través de las recomendaciones con las que él o la 
egresado(a) puede comunicarse y ayudar a la mejora continua de la Alma Mater. Es 
por eso que algunas de esas recomendaciones se expresan a continuación: 
 Priorizar por parte de la Universidad Nacional de Ingeniería, la realización de 
Prácticas Profesionales para optar al título profesional. 
 Establecer por parte de la Facultad de Arquitectura, las condiciones necesarias 
para que los tutores puedan realizar visitas a los lugares de trabajo del 
practicante, puesto que ayudaría a realizar una evaluación con más conciencia 
y fundamento sobre las actividades que desarrolló durante el proceso. 
 Complementar las clases de Administración de Proyectos, donde deberían 
incluir los procesos de cálculos detallados de Costos y Presupuestos. Puesto 
que en lo personal tuve que tomar un curso de Maestro de Obras en un Centro 
de Formación Técnica para adquirir estos conocimientos. 
 Incluir dentro de los programas de estudios la importancia y elaboración de los 
planos As Built, ya que durante los años de enseñanza no recibí esta 
información o al menos en mi grupo no fue impartido. Y considero que es 
información básica y relevante para los profesionales. De igual manera sugiero 
que se Implementen herramientas y metodologías para administrar al personal  
en proyectos. 
 Reforzar temas sobre análisis estructural (ACERO), concreto y maderas. 
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CAPITULO V: 
ANEXOS 
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5.1. Comprobantes de Actividades en CDT Posoltega 
 
 
Ilustración 1: Bitácora #1, Hoja N°18 
Fuente: Escáner realizado por autora del informe 
 
 
Ilustración 2: Remisión de entrega de plano taller para armado de acero de caja puente. 
Fuente: Escáner realizado por autora del informe. 
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Ilustración 3: Remisión de entrega de muestras de bloques. 
Fuente: Escáner realizado por autora del informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 4: Listado de bloques extendido por distribuidor de bloques. 
Fuente: Escáner realizado por autora del informe. 
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Ilustración 5: Hoja N°1 de gira de seguimiento CDT Posoltega. 
Fuente: Escáner realizado por autora del informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 6: Hoja N°2 de gira de seguimiento CDT Posoltega. 
Fuente: Escáner realizado por autora del informe. 
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Ilustración 7: Hoja N°1 de gira de seguimiento CDT Posoltega. 25.08.2016 
Fuente: Escáner realizado por autora del informe. 
 
 
 
 
 
Ilustración 8: Hoja N°2 de gira de seguimiento CDT Posoltega. 25.08.2016 
Fuente: Escáner realizado por autora del informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
